


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش مرحله پایانی طرح : نورد شمش فولادی و فروش میلگرد

نام شرکت: پترو بهراد انرژی

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه طرح (ارقام به درصد)) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- جدول جمع‌بندی درآمد و فروش ۱۲ ماهه ----- ۵
- جدول ۹- جمع بندی طرح ----- ۵



	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---	------------------------	------------------------------

گزارش مرحله پایانی طرح نورد شمش فولادی و فروش میلگرد

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تأمین سرمایه در گردش برای خرید ۲۸۲۰ تن شمش فولادی و نورد آن از طریق برون سپاری و تبدیل به ۲۸۱۶ تن میلگرد است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	نورد شمش فولادی و فروش میلگرد
نام شرکت	پترو بهراد انرژی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۴۰۵۶۳۸۱
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۴۰
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۰۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰	۱۹۲,۶۷۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰۱,۶۷۰	۳۹۳,۳۴۰	۵۸۵,۰۱۰	۷۷۷,۶۸۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۵۹,۷۴۴	۲۳۹,۶۱۶	۲۳۹,۶۱۶	۲۳۹,۶۱۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۵۹,۷۴۴	۳۹۹,۳۶۰	۶۳۸,۹۷۶	۸۷۸,۵۹۲

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت پترو بهراد انرژی
------------------------------	------------------------	-----------------------

BEHRAD ENERGY

PETRO BEHRAD ENERGY
Doc. No. ۱۳۵۸۳



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۰۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۱,۶۷۰	۳۹۳,۳۴۰	۵۸۵,۰۱۰	۷۷۷,۶۸۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۵۹,۷۴۴	۲۳۹,۶۱۶	۲۳۹,۶۱۶	۳۴۱,۳۶۶
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۵۹,۷۴۴	۳۹۹,۳۶۰	۶۳۸,۹۷۶	۹۸۰,۳۴۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت پترو بهراد انرژی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------------	------------------------	------------------------------



گزارش مرحله پایانی طرح نورد شمش فولادی و فروش میلگرد

جمع بندی

جدول ۸- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۸۷۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۷۴۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فضای کاری - لجستیک	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۷۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۱۰۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		%۵۰.۴۵	%۸۱.۰۶	%۸۱.۰۶

جدول ۹- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۵۰.۴۵	%۸۱.۰۶	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس اطلاعات ارائه شده، طرح از نظر عملیاتی سودآور بوده و سود پروژه محقق گردیده است؛ با این حال، عدم وصول به موقع مطالبات شرکت موجب ایجاد محدودیت در نقدینگی و در نتیجه تأخیر در ایفای برخی تعهدات مالی، از جمله بازپرداخت وجوه سرمایه گذاران، شده است.
- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران همراه با جرائم قراردادی، %۴۶.۱۷ درصد پرداخت شده است.
- شایان ذکر است بدلیل عدم تسویه به موقع طرح به منظور حفظ و حراست از سرمایه تامین کنندگان ضمانت نامه و اخذ و به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

کارگزاری بانک کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
شرکت پترو بهراد انرژی BEHRAD ENERGY RETRO BEHRAD ENERGY Reg. No: ۴۵۶۱۳۹	