


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش رزین آلکید

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع‌بندی طرح ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش رزین آلکید
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۳ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۵%

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۸۸,۲۲۲	۲۷۵,۷۲۲	۸۰,۱۰۰	۸۱,۶۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۸۸,۲۲۲	۵۶۳,۹۴۴	۶۴۴,۰۴۴	۷۲۵,۶۴۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۴۰۰	۴۱۸,۲۰۰	۴۱۸,۲۰۰	۴۱۸,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۴۰۰	۵۵۷,۶۰۰	۹۷۵,۸۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت مواد مهندسی مکرر



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۷۴,۰۰۰	۲۷۵,۷۲۲	۸۰,۱۰۰	۳۲۱,۶۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۷۴,۰۰۰	۵۴۹,۷۲۲	۶۲۹,۸۲۲	۹۵۱,۴۲۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۷۸,۰۰۰	۴۱۸,۲۰۰	۴۱۸,۲۰۰	۱۸۸,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۷۸,۰۰۰	۷۷۴,۲۰۰	۹۷۵,۸۰۰	۱,۱۶۴,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)	دوره چهارم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت مواد مهندسی مکرر



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۶ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۳۹۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۲۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سایز هزینه های تولید	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۷۲۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۶۶۸,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	۲۶۷.۳۵%	۸۵.۰۵%	۸۵.۰۵%


جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	۲۶۷.۳۵%	۸۵.۰۵%
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۲٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فراپورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.



شرکت مواد مهندسی مکرر



کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن