


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش هاردنر ۲۰۵

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

مهر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

۳	جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
۳	جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته
۵	جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح
۵	جدول ۱۰- جدول جمع‌بندی طرح

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مواد پیشرفته هاردنر است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش هاردنر ۲۰۵
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۱ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار %۱۰.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۵,۵۱۰	۲۱۰,۱۷۳	۲۱۰,۱۷۳	۱۲,۰۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۵,۵۱۰	۴۵۵,۶۸۳	۶۶۵,۸۵۶	۶۷۷,۸۵۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۶,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۶,۲۰۰	۴۶۳,۴۰۰	۷۴۰,۶۰۰	۱,۰۱۷,۸۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت مواد مهندسی مکرر	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------------	------------------------	------------------------------

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۴۵,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۳	۲۱۰,۱۷۳	۷۷,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۵,۰۰۰	۴۵۵,۱۷۳	۶۶۵,۳۴۶	۷۴۲,۳۴۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۸۲,۰۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۱۲,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۸۲,۰۰۰	۴۵۹,۲۰۰	۷۳۶,۴۰۰	۹۴۸,۶۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت مواد مهندسی مکرر	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------------	------------------------	------------------------------

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۶ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱,۰۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۶۲۴,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۶۷۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۳۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	۱۳۵.۹۷%	۸۲.۵۰%	۸۲.۵۰%

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	۱۳۵.۹۷%	۸۲.۵۰%
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۲٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.



شرکت مواد مهندسی مکرر



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن