




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: بازرگانی رنگ های تزئینی

نام شرکت: رنگ و رزین مکرر

آذرماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۵
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ۵

گزارش پایان دوره طرح بازرگانی رنگ های تزئینی

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، بازرگانی رنگ های تزئینی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی رنگ های تزئینی
نام شرکت	رنگ و رزین مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۴۶۱۹۸۸۸
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۰۱
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۳/۱۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۲۲
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۴۲۴,۵۰۰	
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴۲۴,۵۰۰	

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۶۸,۶۵۴	۳۶۸,۵۹۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۶۸,۶۵۴	۷۳۷,۲۴۹


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰	۱۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین



گزارش پایان دوره طرح بازرگانی رنگ های تزئینی

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های واقعی	۴۲۴,۵۰۰	۲۴۵,۴۲۵
هزینه های واقعی تجمعی	۴۲۴,۵۰۰	۶۶۹,۹۲۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۶۸,۶۵۴	۳۶۸,۵۹۵
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۳۶۸,۶۵۴	۷۳۷,۲۴۹

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۵۰	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
خرید	۳۶۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۴۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین

کارن

جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۶ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۷۳۷,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید	۵۶۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۹۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۶۶۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۶۷,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	۳۳.۶۶%	۳۳.۶۶%	۳۳.۶۶%

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

سود پروژه (درصد)	پیش بینی شده	محقق شده
۳۳.۶۶%	۳۳.۶۶%	۳۳.۶۶%
مدت زمان پروژه (ماه)	۶ ماه	۶ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۲۲٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

