گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان‌دوره سوم طرح: بازرگانی پودر چربی

نام شرکت: کرانه کومه پایدار

مرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش خرید وفروش پودر چربی است. منابع طرح صرف هزینه‌کرد خرید ، هزینه حقوق و دستمزد ،بازاریابی، هزینه عمومی اداری، سایر هزینه ها و مالی ـحسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی پودر چربی
نام شرکت	کرانه کومه پایدار
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۸۳۳۷۹۵
شماره قرارداد	ق۴۰۴/۰۱۰۶۷
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۰.۵٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۸۳،۲۵۷	۱۷۴،۰۰۷	۱۷۲،۰۰۷
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۸۳،۲۵۷	۳۵۷،۲۶۴	۵۲۹،۲۷۱

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۳۹،۹۲۰	۲۰۹،۸۸۰	۲۰۹،۸۸۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۳۹،۹۲۰	۳۴۹،۸۰۰	۵۵۹،۶۸۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت کرانه کومه پایدار

کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۵۵۵ کارن

شماره ثبت: ۵۱۰۸۱۹

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۸۳،۲۵۷	۱۷۴،۰۰۷	۱۷۲،۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸۳،۲۵۷	۳۵۷،۲۶۴	۵۲۷،۲۶۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۳۹،۷۵۰	۲۰۹،۸۸۰	۲۱۰،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۳۹،۷۵۰	۳۴۹،۶۳۰	۵۵۹،۶۳۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
خرید	۱۴۶،۹۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۶،۹۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۶،۸۷۹،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۵،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه ها	۵،۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی_اداری	۵،۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی_حسابرسی	۱۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۱۸۳،۲۵۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۴،۰۰۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۲،۰۰۰،۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت گرانه کومه پایدار گرانه کومه پایدار شماره ثبت: ۵۱۰۸۱۹

کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۳