گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

KarenCrowd

گزارش میان دوره دوم طرح: بازرگانی لوازم خانگی ایرانی

نام شرکت: راهبردهای شبکه خلاق پارس

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح بازرگانی لوازم خانگی ایرانی است. منابع این طرح صرف خرید کالا، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، هزینه بازاریابی و هزینه مالی حسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی لوازم خانگی ایرانی
نام شرکت	راهبردهای شبکه خلاق پارس
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۵۸۷۲۵۱۶
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۰۳ق
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۶
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یک‌بار ۱۱.۵ ٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۵۳،۲۹۰	۲۴۶،۱۱۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵۳،۲۹۰	۴۹۹،۴۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۰۷،۵۴۰	۳۱۱,۳۱۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۰۷،۵۴۰	۵۱۸,۸۵۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰

راهبردهای شبکه خلاق پارس
شماره ثبت:۴۹۲۴۴۰

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق‌شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۵۳،۲۹۰	۲۴۶،۱۱۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۳،۲۹۰	۴۹۹،۴۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۷،۵۴۰	۳۱۱,۳۱۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۰۷،۵۴۰	۵۱۸,۸۵۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

	دوره اول	دوره دوم
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۵،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۸,۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی- حسابرسی	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۲۵۳،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۶,۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰

بازرگانی
بانک کارآفرین
شماره ثبت ۵۹۹ (سهامی خاص)

راهبردهای
شبکه خلاق پارس
شماره ثبت: ۴۹۲۴۴۰