گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

KarenCrowd

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی لوازم برقی آشپزخانه

نام شرکت: راهبردهای شبکه خلاق پارس

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح بازرگانی لوازم خانگی ایرانی است. منابع این طرح صرف خرید کالا، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، هزینه بازاریابی و هزینه مالی حسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی لوازم برقی آشپزخانه
نام شرکت	راهبردهای شبکه خلاق پارس
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۵۸۷۲۵۱۶
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۴۴ق
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۵/۰۴
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۷.۵
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲ماه
نحوه تقسیم سود	سه ماه یک‌بار ۱۱.۸۷۵ ٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۴۷۰,۴۸۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۴۷۰,۴۸۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۳۵۰,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۵۰,۵۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵

کارگزاری بانک کارآفرین
راهبردهای شبکه خلاق پارس
شماره ثبت: ۴۹۲۴۳۰

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق‌شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۴۷۰,۴۸۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۷۰,۴۸۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۳۵۰,۵۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۵۰,۵۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

	دوره اول
	مبلغ (ریال)
خرید کالا	۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱,۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۵,۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۸,۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی- حسابرسی	۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۴۷۰,۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰

راهبردهای شبکه خلاق پارس
شماره ثبت: ۴۹۲۴۴۰