


گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش پلی استر پلی ال

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

آذر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴
جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ماهه طرح ---------- ۵
جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ---------- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید وفروش پلی استر پلی ال است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، سایر هزینه های تولید و مالی _حسابرسی می‌شود. درآمد پیش بینی شده طرح ۹۶۰،۰۰۰ میلیون ریال و هزینه پیش بینی شده ۶۶۴،۷۰۰ میلیون ریال است. سود پیش بینی شده طرح ۲۹۵،۳۰۰ میلیون ریال است که به میزان ۴۲٪ آن بین سرمایه گذاران طرح تقسیم خواهد شد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پلی استر پلی ال
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۴ق
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۰.۵٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۸۳،۵۰۰	۲۷۳،۵۰۰	۵۳،۱۰۰	۵۴،۶۰۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۸۳،۵۰۰	۵۵۷،۰۰۰	۶۱۰،۱۰۰	۶۶۴،۷۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹۶،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۹۶،۰۰۰	۳۸۴،۰۰۰	۶۷۲،۰۰۰	۹۶۰،۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی گارن	کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)	شرکت مواد مهندسی مکرر

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۸۳،۵۰۰	۲۷۳،۵۰۰	۵۳،۱۰۰	۸۹,۶۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۸۳،۵۰۰	۵۵۷،۰۰۰	۶۱۰,۱۰۰	۶۹۹,۷۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۶،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۶،۰۰۰	۳۸۴،۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۲۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی_حسابرسی	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۲۸۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۳,۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت مواد مهندسی مکرر

جمع‌بندی

جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه			
ردیف	شرح درآمد	پیش‌بینی‌شده (ریال)	محقق‌شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش‌بینی‌شده (ریال)	محقق‌شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۴۴۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۷۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۷۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۱۲۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳	سایز هزینه‌های تولید	۸۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴	هزینه مالی	۱۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع		۶۶۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۹۹،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۹۹،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۲۹۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود پروژه (درصد)		۱۱۸.۱۲٪	۹۰.۱۲٪	۹۰.۱۲٪

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

	پیش‌بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	۱۱۸.۱۲٪	۹۰.۱۲٪
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقده و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص‌یافته به سرمایه‌گذاران، ۴۲٪ درصد پیش‌بینی می‌شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت مواد مهندسی مکرر	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن