گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان‌دوره سوم طرح: تولید جعبه کامپوزیتی و کنسول مخابراتی

نام شرکت: نواندیشان فراصنعت زحل

آذر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید و فروش جعبه و رک است. منابع این طرح صرف هزینه‌کرد هزینه مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی-حسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید جعبه کامپوزیتی و کنسول مخابراتی
نام شرکت	شرکت نو اندیشان فرا صنعت زحل
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۴۷۴۳۵۴۵
شماره قرارداد	ق۴۰۴/۰۱۱۰۵
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۵۸،۴۴۴	۶،۹۷۵	۶،۹۷۵
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۵۸،۴۴۴	۶۵،۴۱۹	۷۲،۳۹۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۳۷،۴۵۴	۳۷،۴۵۴	۳۷،۴۵۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۷،۴۵۴	۷۴،۹۰۸	۱۱۲،۳۶۲

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت:۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت نواندیشان فراصنعت زحل

- بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق‌شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۵۸،۴۴۴	۶،۹۷۵	۶،۹۷۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۸،۴۴۴	۶۵،۴۱۹	۷۲،۳۹۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷،۴۵۴	۳۷،۴۵۴	۳۷،۴۵۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷،۴۵۴	۷۴،۹۰۸	۱۱۲،۳۶۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
شرح هزینه	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۴۷،۷۱۹،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
حقوق و دستمزد	۳،۷۵۹،۰۰۰،۰۰۰	۳،۷۵۹،۰۰۰،۰۰۰	۳،۷۵۹،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱،۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۱،۹۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۱۷،۰۰۰،۰۰۰
هزینه مالی-حسابرسی	۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۵۸،۴۴۴،۰۰۰،۰۰۰	۶،۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۶،۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰

کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت:۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت نواندیشان فراصنعت زحل