

مراحل پیشرفت طرح تامین مالی «شب اول کارویا - تولید بذر هیبرید»

۱. ۱۴۰۰/۰۸/۱۷: صدور مجوز جمع‌آوری وجوه طرح از سمت شرکت فرابورس ایران
۲. ۱۴۰۰/۰۹/۱۵: آغاز جمع‌آوری منابع مالی
۳. ۱۴۰۰/۱۰/۱۴: موفقیت طرح در جمع‌آوری وجوه و تکمیل پویش به میزان ۴ میلیارد تومان
۴. ۱۴۰۰/۱۰/۲۶: کشف ریسک‌های جدید در پروژه در طول ۲ ماه از تاریخ صدور مجوز تا به زمان تکمیل فرآیند تامین مالی از جمله میتوان به خشکی هوا و عدم تلقیح بوته‌ها، کمبود آب و وقوع بادهای گرم، ریسک انحراف از پروژه در متقاضی و... اشاره کرد که با بررسی عامل مشخص شد مقدار تولید به نصف کاهش پیدا کرده است و سود طرح به یک دوم الی یک سوم حالت پیش‌بینی شده تقلیل خواهد یافت.
۵. ۱۴۰۰/۱۰/۲۸: پس از هماهنگی با کمیته ارزیابی تامین مالی جمعی، تصمیم بر آن شد که سرمایه‌گذاران حقیقی طرح تولید بذر هیبرید، خود انتخاب نمایند که یا وجوه سرمایه‌گذاری‌شان به آنان عودت داده شود و یا در اولین پویش تامین مالی جمعی بعدی (به انتخاب خود سرمایه‌گذاران) مشارکت نمایند و همچنین مبلغ سرمایه‌گذاران حقوقی به حساب آنان بازگشت داده شود.
۶. ۱۴۰۰/۱۱/۱: فرایند جمع‌آوری مستندات مربوطه به جهت سرمایه‌گذاری مجدد و یا عودت وجه سرمایه‌گذاران از آنان آغاز گردید.
۷. ۱۴۰۰/۱۱/۵: پس از تکمیل مدارک دریافتی، وجوه افراد متمایل به بازگشت وجه به حساب آنان بازگشت داده شد و مبلغ سرمایه‌گذاری افراد متمایل به جایگزینی طرح، در طرح بعدی سرمایه‌گذاری گردید.