



Karen Crowd

گردآورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح:
«برگزاری دوره های آموزشی در حوزه اینترنت اشیا»

نام شرکت: دانش مان اینترنت اشیا

خرداد ۱۴۰۳

IOT Academy
شرکت دانش مان اینترنت اشیاء
سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

فهرست مطالب

۲	مقدمه
۳	توضیحات طرح
۳	پیش‌بینی‌های مالی طرح
۴	وضعیت فیزیکی طرح



IOT Academy

شرکت دانش‌مان اینترنت اشیاء
سرواس خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸



مقدمه

شرکت دانش مان اینترنت اشیا فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز کرده است و به صنایع، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، سازمانهای دولتی و شرکت‌های خصوصی در زمینه اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط خدمات آموزشی ارائه کرده است. کاربرد این طرح توسعه راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا نظیر کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آب و انرژی، بلاکچین، خدمات ماهواره‌ای، مدیریت بحران و ... می‌باشد.

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح برگزاری ۱۸ دوره آموزشی در حوزه اینترنت اشیا در مدت زمان ۱۲ ماه می‌باشد.

بیش‌بینی‌های مالی طرح

بیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

جدول ۵-۲ جدول منابع و مصارف طرح (میلیون ریال)

درآمد				
سال ۱				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
.	.	۱۳۱,۲۵۰	۱۲۴,۷۵۰	فروش خدمت
.	.	۱۳۱,۲۵۰	۱۲۴,۷۵۰	مجموع هر فصل
۲۵۶,۰۰۰	مجموع سال			

هزینه				
سال ۱				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۵۴۲	۵۴۲	۹۹۹	۹۹۹	دستمزد
۱۲,۶۷۱	۱۲,۶۷۱	۴۸,۵۴۲	۴۶,۱۰۵	هزینه برگزاری دوره

۳ IoT Academy

شرکت دانش مان لیکنترن اشیاء

سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۹۷۸ تاریخ متأخر سرمایه‌گذاری

ارزش برداز آریان

تحت نظرت سازمان بورس و اوراق بهادار

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳




۷۹۸	۷۹۸	۷۲۲	۵۷۰	فضای کاری - لجستیک
۵۰۰	.	.	۵,۰۰۰	مالی و حسابداری
۱۵,۵۱۲	۱۵,۰۱۲	۵۰,۲۶۴	۵۲,۶۷۴	مجموع هر فصل
۱۲۳,۴۶۳	مجموع سال			
-۱۵,۵۱۲	-۱۵,۰۱۲	۸۰,۹۸۶	۷۲,۰۷۶	سود ناخالص
۱۲۲,۵۳۷				سود/زیان هرسال

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره دوم	دوره اول	شرح
۲۵	۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۵۰	۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۲۵	۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
۵۰	۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی



IOT Academy

شرکت دانشمنان اینترنت اشاء

سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۶۷۸

هرگز معاور سرمایه‌گذاری



ارزش برداز آریان

تحت نظرارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳ (سهامی خاص)


وضعیت هزینه کرد طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول*	شرح
		۱۴۱۶		هزینه های پیش بینی شده
		۱۰۹۳۸		هزینه های تجمعی پیش بینی شده
		۵۰۲۶۱		هزینه های واقعی
		۱۰۹۳۸		هزینه های واقعی تجمعی

وضعیت درآمدی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
		۱۳۱۲۵۰		پیشرفت ریالی پیش بینی شده
		۱۳۱۲۵۰		پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
		۱۳۱۲۵۰		پیشرفت ریالی واقعی
		۱۳۱۲۵۰		پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

* هر دوره به مدت سه ماه است.



IOT Academy

شهرگاه دانش‌های ابتدئیت آشیانه

موافقی خاص، همکاریهای توسعه،

۰۰۹۷۸

میرابوالحسن

