

Karen Crowd


گردآورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:

« تولید محصول دانش بنیان کامپاند پلیمری »

نام شرکت: مهندسی بسپارگستر آریا

اسفند ۱۴۰۲



فهرست مطالب


۳.....مقدمه

۳.....توضیحات طرح

۳.....پیش‌بینی‌های مالی طرح

۴.....وضعیت ریالی طرح

۴.....وضعیت فیزیکی طرح





مقدمه

شرکت دانش‌بنیان مهندسی بسپار گستر آریا در سال ۱۳۸۷ با هدف تولید آمیزه‌های پلیمری مورد مصرف در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و ... با تأکید بر بومی‌سازی تکنولوژی و ساخت آمیزه‌های پلیمری تأسیس گردید. این مجموعه طی ۴ سال اول فعالیت خود، اغلب در صنایع خودروسازی و در بخش تأمین مواد مورد استفاده قطعه‌سازان ایران خودرو و سایپا مشغول به فعالیت بوده‌است. این مجموعه در ادامه علاوه بر حضور در صنعت خودروسازی، از شهریور ماه ۱۳۹۱، در راستای اهداف خود و با نگاهی به چشم‌انداز و مأموریت مجموعه محصولات خود را با تولید چسب‌های گرمادوب و سایر چسب‌ها با برند "لومیناک" گسترش داد. چسب‌های گرانول و قالبی لومیناک با گریدهای مختلف متناسب با انواع دستگاه‌های لبه چسبان تولید شده‌است و محصولات شرکت شامل انواع چسب‌های گرمادوب، کامپاندهای پلی‌پروپیلن، چسب‌های پلی‌یورتانی، چسب‌های حساس به فشار، چسب‌های پایه آب و ... در صنایع مختلف استفاده می‌شود.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۴۵۳،۰۰۰ کیلوگرم کامپاند پلی‌پروپیلن با کاربرد در تولید سپر خودرو، لوازم خانگی، تولید قطعات الکتریکی و الکترونیکی، ساخت ظروف یکبار مصرف و لبنی، لوله‌های فاضلابی و ... اشاره کرد.

پیش‌بینی‌های مالی طرح

پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

جدول ۲-۵ منابع و معارف طرح (ارقام به ریال)

درآمد				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش کامپاند پلیمری
۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هر فصل
۳۸۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع سال			
هزینه				
فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد
۰	۲۰,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۰	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فضای کاری - لجستیک
۰	۰	۰	۰	فنی
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و حسابداری
۰	۰	۰	۰	حقوقی
۰	۰	۰	۰	بازاریابی
۰	۲۲,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هر فصل
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع سال			
۰	۳۹,۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	سود ناخالص
۱۸۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سودنزیان هر سال			

۳



وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۹۳.۹۶۸
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۹۳.۹۶۸
هزینه‌های واقعی	۱۰۷.۴۳۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۷.۴۳۱

شرح	دوره اول *
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۴۵.۳۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۴۵.۳۵۰
پیشرفت ریالی واقعی	۸۱.۶۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۸۱.۶۰۰

* هر دوره به مدت سه ماه است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۵	۳۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۵	۵۰

