

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره طرح: قسمت ۱۵ کارمانی - تولید و فروش
محلول همودیالیز

نام شرکت: داروسازی فاران شیمی

دی ۱۴۰۳

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵

توضيحات طرح

هدف از اجرائ اين طرح توليد و فروش ۲۰,۰۷۴,۴۶۲ گالن محلول همودياليز در طي يك سال است.

جدول ۱ توضيحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۱۵ کارماني - توليد و فروش محلول همودياليز
نام شرکت	شرکت داروسازي فاران شيمي
شناسه ملي متقاضي	۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵
شماره قرارداد	ق ۱۰۲۴/۴۰۳
سرمایه جمع آوري شده (ريال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاريخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
سود پيش بيني شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسيم سود	۱۰.۵



[Handwritten signature]



شرکت داروسازي فاران شيمي	کارگزارى بانک کارآفرين	گروه پيشگامان کارآفريني کارن
--------------------------	------------------------	------------------------------



وضعيت هزينه‌ها و درآمدهاي پيش‌بيني شده طرح

جدول ۲- وضعيت هزينه پيش‌بيني شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول
هزينه‌هاي پيش‌بيني شده	۲۹۲,۸۶۳
هزينه‌هاي تجمعي پيش‌بيني شده	۲۹۲,۸۶۳

جدول ۳- وضعيت پيشرفت ريال پيش‌بيني شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول
پيشرفت ريال پيش‌بيني شده	۷۷۷,۹۲۳
پيشرفت ريال تجمعي پيش‌بيني شده	۷۷۷,۹۲۳

وضعيت فيزيكي طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعيت فيزيكي پيش‌بيني شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول
پيشرفت فيزيكي پيش‌بيني شده	۲۵
پيشرفت فيزيكي تجمعي پيش‌بيني شده	۲۵



• بر اساس قرارداد جدول فوق و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزينه‌ها و درآمدهاي محقق شده طرح به شرح زیر است:

(سهامي عام)
شماره ثبت ۳۲۷

شرکت داروسازی فاران شیمی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پيش‌باني کارآفريني کارن
--------------------------	------------------------	------------------------------



وضعيت هزينه‌ها و درآمدهاي محقق شده طرح

جدول ۵- وضعيت هزينه محقق شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول
هزينه‌هاي واقعي	۳۱۱,۰۸۹
هزينه‌هاي واقعي تجمعي	۳۱۱,۰۸۹

جدول ۶- وضعيت پيشرفت ريال محقق شده طرح (ارقام به ميليون ريال)

شرح	دوره اول
پيشرفت ريال واقعي	۸۰۱,۵۲۷
پيشرفت ريال واقعي تجمعي	۸۰۱,۵۲۷

جدول ۷- وضعيت فيزيكي محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پيشرفت فيزيكي واقعي	۲۵
پيشرفت فيزيكي واقعي تجمعي	۲۵



شرکت داروسازی فاران شیمی

(Handwritten signature)

کارگزاری بانک کارآفرین

(Handwritten signature)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارنت

