


گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: قسمت ۱۶ کارمانی - تولید و  
فروش محصول سپید کومبو

نام شرکت: توسعه فناوری سپید سیستم شریف

دی ۱۴۰۳



شماره ثبت ۱۴۱۷

## فهرست مطالب

۵	.....	مقدمه
۵	.....	توضیحات طرح
۶	.....	وضعیت ریالی طرح
۶	.....	وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۷	.....	وضعیت فیزیکی طرح
۸	.....	پیوست
۸	.....	(الف) درآمدها
۹	.....	(ب) هزینه



## فهرست جداول

۵	جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
۶	جدول ۲ - وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)
۶	جدول ۳ - وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)
۷	جدول ۴ - وضعیت فیزیکی(پروژه) طرح (ارقام به درصد)



## فهرست اشکال

- ۸ ..... شکل ۱ - تصویر فاکتورهای فروش  
۹ ..... شکل ۲ - تصویر هزینه طرح  
۱۰ ..... شکل ۳ - حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان






#### مقدمه

سپید سیستم شریف در سال ۱۳۸۹ در تهران، با هدف حضور موثر در صنعت انفورماتیک و در حوزه سیستم‌های کنترل تردد، حضور و غیاب و اتوماسیون اداری در کشور تأسیس گردید. از آغاز، تمرکز سپید سیستم بر طراحی، تولید و ارائه خدمات در حوزه نرمافزار و سختافزار سیستم‌های کنترل تردد، حضور و غیاب به شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است. در حال حاضر محصول دانشبنیان سپید کومبو مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین محصول شرکت است. دستگاه احراز هویت سپید کومبو که توسط متخصصان شرکت سپید سیستم طراحی و اجرا شده است دارای تکنولوژی منحصر‌فرد شناسایی و احراز هویت است. این دستگاه احراز هویت، علاوه بر طراحی زیبا و جذاب دارای قابلیت احراز هویت و شناسایی با استفاده از کارت هوشمند، اثربخشی و چهره می‌باشد و با توجه به طراحی بومی، امکان سفارشی‌سازی محصول در ابعاد مختلف وجود دارد. هدف از اجرای این طرح شرکت تولید و فروش ۲۰۰۰ دستگاه سپید کومبو است.

#### توضیحات طرح

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۱۶ کارمانی - تولید و فروش محصول سپید کومبو
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۱٪





قسمت ۱۶ کارمانی - تولید و فروش محصول سبید کومبو

وضعیت ریالی طرح

- طبق مستندات ارائه شده توسط متقاضی و بر اساس اظهارات متقاضی هزینه محقق شده در دوره اول ۳۳,۷۴۱ میلیون ریال و درآمدهای محقق شده ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

جدول ۲ - وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره اول	شرح
۱۱۳,۳۲۸	هزینه های پیش بینی شده
۱۱۳,۳۲۸	هزینه های تجمعی پیش بینی شده
۳۳,۷۴۱	هزینه های واقعی
۳۳,۷۴۱	هزینه های واقعی تجمعی

وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۳ - وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره اول	شرح
۵۶,۲۵۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۵۶,۲۵۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۲۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی واقعی
۲۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی





### وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴ - وضعیت فیزیکی (پروره) طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی



#### قسمت ۱۶ کارمانی - تولید و فروش محصول سپید کومبو

پیوست


الف) درآمدها

شکل ۱- تصویر فاکتورهای فروش



قسمت ۱۶ کارمانی - تولید و فروش محصول سپید کومبو

ب) هزینه



نیروی انسانی مورد استفاده در طرح

عنوان شغلی	تعداد مورد نیاز حقوق ماهانه -ریال	جمع کل حقوق 3 ماهه
مدیر پروژه در زمان ساخت	۱	1,050,000,000
مدیر پروژه در زمان بهره برداری	۱	(350/000/000*1)*3
مدیر خط تولید	۱	1,050,000,000
کارشناس سخت افزار	۱	(300/000/000*1)*3
کارشناس نرم افزار	۳	810,000,000
اپراتور کار با دستگاه مونتاژ	۳	(270/000/000*3)*3
اپراتور تست و QC	۲	2,430,000,000
مسنول دفتر	۱	(150/000/000*3)*3
خدمات	۱	900,000,000
نگهدان	۱	(120/000/000*1)*3
		360,000,000
		(120/000/000*1)*3
		360,000,000
		(120/000/000*1)*3
		9,720,000,000

شکل ۳- حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان

