



**Karen Crowd**

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: قسمت ۲ کارمانی - مشاوره  
تخصصی مالی

نام شرکت: شرکت گروه اقتصادی ارزش آفرینان فاخر

آذر ۱۴۰۳

## فهرست جداول


- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵


**توضیحات طرح**

شرکت‌های متوسط و کوچک (SME) تازه وارد بورسی، به دلیل آشنایی کم با بازار سرمایه و کمبود نیروی متخصص مالی و بازار سرمایه نیاز به کمک شرکت‌های مشاوره مالی دارند که شرکت‌های مشاور با دادن مشاوره‌های تخصصی، سعی در افزایش سودآوری و حفظ ارزش سهام این شرکت‌ها را دارند. این مشاوره‌ها شامل روش‌های افزایش سرمایه، روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه و سایر بازارها، مشاوره به شرکت‌های زیر مجموعه در جهت افزایش سودآوری شرکت‌های تلفیقی، روش‌های تجدید ارزیابی و استفاده بهینه از سود انباشته می‌شود. هدف از اجرای ۸ مشاوره تخصصی در طول ۶ ماه با ۱۲ نیروی متخصص که ۳ نفر ۳ ماه روی یک شرکت تمرکز کرده و به ازای هر مشاوره شرکت ۵۰۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۲ کارمندی - مشاوره تخصصی مالی
نام شرکت	شرکت گروه اقتصادی ارزش آفرینان فاخر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۰۱۳۵۹۹۱
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۵۰
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۲۲.۵
مدت زمان طرح (ماه)	۶
نحوه تقسیم سود	اصل و سود در انتهای دوره





شرکت شرکت گروه اقتصادی ارزش آفرینان فاخر

کارگزاری بانک کار آفرین

گروه اقتصادی کار آفرینی کارن



سپهر

## وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۵,۴۵۰	۱۴,۵۵۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۵,۴۵۰	۳۰,۰۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

## وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۵۰	۱۰۰

بر اساس قرارداد ۴۰۲/۰۱۰۵۰ ق و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:



شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت گروه اقتصادی ارزش آفرینان فاخر	گروه بینگامان کارآفرینی کارن
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------



وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۵,۴۵۰	۱۴,۵۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵,۴۵۰	۳۰,۰۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۵۰	۱۰۰



شرکت گروه اقتصادی ارزش آفرینان فاخر	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-------------------------------------	------------------------	------------------------------

