




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش تابلو برق صنعتی

نام شرکت: پارس تابلو

اسفند ۱۴۰۳

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۱۵ عدد تابلو برق فشار متوسط و فشار ضعیف در طول دوره ۱۲ ماهه است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش تابلو برق صنعتی
نام شرکت	پارس تابلو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۹۱۱۴۰۸
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۵۱ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	ماهانه ۳.۵٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۱۷,۱۰۰	۱۰۷,۱۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۳,۲۰۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۱۷,۱۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۲۳۶,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح


جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت پارس تابلو

کارگزار آفرینی

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۱۰۰	۱۰۷,۱۰۰	۱۷,۴۵۴	۸,۳۴۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۱۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۲۴۱,۶۵۴	۲۵۰,۰۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۰۴۰	۷۷,۹۶۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۴۰	۳۷۵,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت پارس تابلو

پارس تابلو
(شرکت سهامی خاص)

کارگزاری
کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت ۵۹۹۳ (سپاسگاری)

گروه پیشگامان کارآفرینی گرن



جمع بندی

جدول ۵- جدول جمع بندی طرح

محقق شده	پیش بینی شده	
۵۰	۵۰	سود پروژه (درصد)
۴۲	۴۲	میزان تقسیم سود (درصد)
۱۲	۱۲	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد شماره ۴۰۲/۰۱۰۵۱ ق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵، میزان سود تقسیمی با سرمایه گذاران طرح ۴۲٪ می باشد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فراپورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.

شرکت پارس تابلو



گروه سهامان کارآفرینی کارن

