




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح:
تولید داروی گیاهی دانش بنیان کوکسی فیت

نام شرکت: ماکیان دام پارس

مهر ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۳	وضعیت ریالی طرح
۴	وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۴	وضعیت فیزیکی طرح
۴	توضیحات مربوط به طرح
۶	پیوست
۶	الف) درآمدها
۹	ب) هزینه

مقدمه

شرکت ماکیان دام پارس از سال ۱۳۸۴ با هدف تولید، واردات و توزیع افزودنی‌های تخصصی صنعت دام، طیور و آبزیان فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت یکی از تولیدکنندگان داروهای گیاهی و افزودنی‌های تخصصی خوراک طیور و همچنین فرمولاسیون، ساخت و توزیع کنسانتره و دان اختصاصی نژادهای مختلف طیور می‌باشد. داروی کوکسی فیت محصول گیاهی ضد کوکسیدیوز و تقویت کننده دستگاه گوارش است. این دارو متشکل از ترکیبات گیاهی و سازگار با محیط زیست بوده و موجب ممانعت از رشد انگل‌های آیمریا شده و به دنبال آن سبب بهبود محیط دستگاه گوارش و بهبود رشد و عملکرد در طیور می‌گردد. هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۷۲.۷ تن داروی گیاهی ضد کوکسیدیوز کوکسیفیت در مدت زمان یکسال می‌باشد.

جدول ۱- توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید داروی گیاهی دانش بنیان کوکسی فیت
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۲۵/۱۰/۱۶
سود پیش‌بینی شده	۶۰٪
مدت زمان طرح	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۵٪

وضعیت ریالی طرح



جدول ۲- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول*	دوره دوم*	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۷۴,۳۶۷	۲۰,۴۸۷	۲۰,۴۸۷
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۷۴,۳۶۷	۹۴,۸۵۴	۱۱۵,۳۴۱
هزینه‌های واقعی	۴۹,۴۴۹	۲۹,۷۸۹	۲۰,۱۳۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۹,۴۴۹	۷۹,۲۳۸	۹۹,۳۷۶

* دوره اول از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ می‌باشد.

* دوره دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ تا ۱۴۰۳/۴/۲۵ است.

* دوره سوم از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۶ تا ۱۴۰۳/۷/۲۵ است.





وضعیت پیشرفت ریالی طرح

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰,۳۳۳	۶۰,۳۳۳	۶۰,۳۳۳
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰,۳۳۳	۱۲۰,۶۶۶	۱۸۰,۹۹۹
پیشرفت ریالی واقعی	۴۸,۲۳۲	۶۲,۳۷۷	۶۱,۷۱۲
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۴۸,۲۳۲	۱۱۰,۶۱۰	۱۷۲,۳۲۲

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۴۸٪	۱۹٪	۱۷٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۴۸٪	۶۷٪	۸۴٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۳٪	۳۲٪	۱۸٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۳٪	۶۵٪	۸۳٪

توضیحات مربوط به طرح

جدول ۵- خلاصه توضیحات مربوط به هزینه طرح

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه	۲۶,۸۲۰	-	-
بازاریابی	-	۱,۰۹۵	۱,۴۶۰
هزینه اداری و لجستیک	۱,۵۲۴	۲,۶۰۰	۱,۲۱۱
نیروی انسانی	۶,۵۰۱	۶,۱۷۷	۶,۱۷۷
سایر	-	-	۱۱۱
کارمزد تولید	۷,۳۰۳	۱۹,۹۱۶	۱۱,۱۷۹
هزینه مالی	۷,۳۰۰	-	-
مجموع هزینه	۴۹,۴۴۹	۲۹,۷۸۹	۲۰,۱۳۸

شرکت ماکیان دام پارس

گروه پیشگامان کارآفرینی کان

ماکیان دام پارس

شماره ثبت: ۲۰۳۳۸۷۲

شرکت مشاور سرمایه گذاری

ارزش پرداز آریان

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳ (سهامی خاص)



جدول ۶- خلاصه توضیحات فروش طرح

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح فروش
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	کوکسی فیت
۶۱.۷۱۲	۶۲.۳۷۷	۴۸.۲۳۲	مجموع هزینه

*این مبلغ با احتساب ارزش افزوده است.

شرکت ماکین دام پارس

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شماره ثبت: ۲۵۳۳۸۸

شرکت مشاور سرمایه گذاری
ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۰۹۲۳
(سهامی خاص)




مدیریت محترم شرکت کارن گراد

با سلام،

احتراما لیست فروش دوره دوم طرح تولید داروی کوکسی فیت شرکت ماکیان دام پارس تقدیم حضورتان می گردد.

لیست فاکتورهای فروش کوکسی فیت (گزارش دوره دوم)						
تاریخ	شماره فاکتور	نام	نوع کالا	مقدار (کیلوگرم)	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۵۳۰		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۲,۹۱۹	۲,۲۱۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۵۳۷		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۲,۸۶۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۵۳۸		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۳۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۵۴۴		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۵۴۸		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۶,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۵۴۹		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۲,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۵۵۰		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۱,۶۲۷	۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۵۶۱		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۱۱,۲۲۶	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۸,۸۵۰,۰۰۰
		جمع		۲۹,۴۵۷		۶۲,۳۲۶,۶۵۰,۰۰۰

با احترام
ماکیان دام پارس



شرکت ماکیان دام پارس
ماکیان دام پارس
شماره ثبت: ۲۵۳۷۸۸

گروه پیشگامان کالافرنس کارن



صفحه ۱ از ۱
شرکت مشاور سرمایه گذاری
ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۷۹۲۳۳ (سهامی خاص)



تولید داروی گیاهی دانش بنیان کوکسی فیت

ماکیان دام پارس

مدیریت محترم شرکت کارن گراد

با سلام،

احتراما لیست فروش دوره سوم طرح تولید داروی کوکسی فیت شرکت ماکیان دام پارس تقدیم حضورتان می گردد.

لیست فاکتورهای فروش کوکسی فیت (گزارش دوره سوم)						
تاریخ	شماره فاکتور	نام	نوع کالا	مقدار (کیلوگرم)	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۵۷۱		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۶۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۱۵,۵۳۴
۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۵۸۱		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۱۴۴	۲,۲۱۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۵۸۸		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۱۳۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۵۹۹		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۳۲۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۶۰۱		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۹۷۳	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶۴۴		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۷۲۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۶۶۲		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۲,۳۰۷	۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۶۶۵		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۱,۱۵۲	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۳۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۶۶۷		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۱۴,۳۸۹	۲,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۷,۷۸۲,۰۳۴
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۶۸۲		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۱۸۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۶۹۹		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۲۲۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۸۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۷۰۱		کوکسی فیت ۲۵ کیلوگرمی	۲,۸۷۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۵۰
		جمع		۲۹,۲۳۷		۶۱,۷۱۲,۷۰۰,۰۵۸

با احترام
ماکیان دام پارس
رئیس

ماکیان دام پارس
شماره ثبت: ۲۵۲۳۳۸۸

شرکت ماکیان دام پارس
ماکیان دام پارس
شماره ثبت: ۲۵۳۳۸۸۸

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

رک مشاور سرافراز
ارزش پرداز آریان
رحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳
سهامی خاص



تولید داروی گیاهی دانش بنیان کوکسی فیت

ماکیان دام پارس

مدیریت محترم شرکت کارن گراد

با سلام

احتراماً لیست هزینه های دوره دوم طرح تولید داروی کوکسی فیت شرکت ماکیان دام پارس تقدیر حضورتان می گردد.

ردیف	نوع هزینه	شماره فاکتور	نام شرکت	تاریخ	شرح هزینه	مبلغ	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	نیروی انسانی			فروردین	حقوق و دستمزد	۱۴		۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	نیروی انسانی			اردیبهشت	حقوق و دستمزد	۱۴		۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	نیروی انسانی			خرداد	حقوق و دستمزد	۱۴		۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۴	کارسز تولید	۷۷		۱۴۰۲/۰۲/۲۳	کارسز تولید کوکسی فیت	۲۹,۲۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۱,۳۹۷,۵۰۰
۵	کارسز تولید	۱۲۰		۱۴۰۲/۰۲/۲۲	کارسز تولید کوکسی فیت	۱۵,۲۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۱۲۲,۵۰۰
۶	کارسز تولید	۱۵۲		۱۴۰۲/۰۲/۲۱	کارسز تولید کوکسی فیت	۱۱,۶۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۶۵۰,۰۰۰
۷	هزینه اداری	۳۱۱۳		۱۴۰۲/۰۲/۲۶	پاکت کوکسی فیت	۵,۱۵۳	۱۷۹,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۲۵,۷۰۰
۸	هزینه اداری	۱۲۲۷		۱۴۰۲/۰۲/۰۹	تجهیزات اداری	۱	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه اداری	۵۲۶۶۶۲		۱۴۰۲/۰۲/۲۶	تجهیزات اداری	۱	۸۷,۹۰۹,۰۹۱	۸۷,۹۰۹,۰۹۱
۱۰	هزینه اداری	۱۲۶۲		۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تجهیزات اداری	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	هزینه اداری	۲۹۲۰۰۲۲		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	تجهیزات اداری	۲	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه اداری	۵۰۹۹۱۲۲		۱۴۰۲/۰۲/۱۲	تجهیزات اداری	۵	۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۹۰,۰۰۰
۱۳	هزینه اداری	۹۱۱۵۵		۱۴۰۲/۰۲/۰۲	تجهیزات اداری			۲۱۶,۰۵۸,۱۰۰
۱۴	هزینه اداری	۹۱۲۲۷		۱۴۰۲/۰۲/۲۲	تجهیزات اداری			۱۵,۱۷۷,۵۸۰
	هزینه اداری	۱۸۶۲۲۵		۱۴۰۲/۰۲/۰۵	حمل و نقل	۱۵,۰۰۰		۱۴۹,۷۰۵,۰۰۰
	هزینه اداری	۱۸۶۲۲۶		۱۴۰۲/۰۲/۰۵	حمل و نقل	۱۰,۰۰۰		۱۲۹,۵۲۵,۰۰۰
	هزینه اداری	۱۸۶۲۵۶		۱۴۰۲/۰۲/۰۶	حمل و نقل	۱۰,۰۰۰		۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	بازاریابی			۱۴۰۲/۰۲/۲۰	رفت نمایشگاه تبریز	۲	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۶	بازاریابی			۱۴۰۲/۰۲/۲۰	برگشت نمایشگاه تبریز	۲	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۷	بازاریابی			۱۴۰۲/۰۲/۲۰	فرقه نمایشگاه همدان	۱		۹,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل								۲۹,۷۸۹,۲۸۲,۰۹۰

با احترام
ماکیان دام پارس

شماره ثبت: ۲۸۳۳۸۸
شماره ثبت: ۲۸۳۳۸۸

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت مشاور سرمایه گذاری
ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳ (سهامی خاص)



تولید داروی گیاهی دانش بنیان کوکسی فیت

ماکیان دام پارس

مدیریت محترم شرکت کارن گراد

پاسلام

استراما لیست هزینه های دوره سوم طرح تولید داروی کوکسی فیت شرکت ماکیان دام پارس تقدیم حضور تان می گردد.

گزارش هزینه های دوره دوم طرح کوکسی فیت ماکیان دام پارس						ردیف	نوع هزینه	شماره فاکتور	تاریخ	شرح هزینه	مقدار	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
1	هزینه انرژی				تیر	1	هزینه انرژی			حقوق و دستمزد	12		2,059,000,000
2	هزینه انرژی				مرداد	12	هزینه انرژی			حقوق و دستمزد	12		2,059,000,000
3	هزینه انرژی				شهریور	12	هزینه انرژی			حقوق و دستمزد	12		2,059,000,000
4	هزینه انرژی				1402/02/20	216	هزینه انرژی			گرم کردن تولید کوکسیفیت	25	16,927	5,572,526,000
5	هزینه انرژی				1402/05/08	240	هزینه انرژی			گرم کردن تولید کوکسیفیت	25	16,927	5,572,526,000
6	هزینه انرژی				1402/05/21	250	هزینه انرژی			هزینه باربری (کارخانه به انبار)	15,200	11,000	167,300,000
7	هزینه انرژی				1402/06/18	250	هزینه انرژی			هزینه باربری (کارخانه به انبار)	15,200	11,000	167,300,000
8	هزینه انرژی				1402/07/15	250	هزینه انرژی			هزینه باربری (کارخانه به انبار)	15,200	11,000	167,300,000
9	هزینه انرژی				1402/07/15	250	هزینه انرژی			هزینه باربری (کارخانه به انبار)	15,200	11,000	167,300,000
10	هزینه انرژی				1402/07/17	250	هزینه انرژی			هزینه باربری	15,200	11,000	167,300,000
11	هزینه انرژی				1402/07/28	250	هزینه انرژی			تعمیر ماشین باربری شرکت	1		17,850,000
12	هزینه انرژی				1402/08/18	250	هزینه انرژی			هزینه مازولیات و کاسه های دانه	1		20,182,000
13	هزینه انرژی				1402/08/18	250	هزینه انرژی			هزینه نصب دوربین	1		12,000,000
14	هزینه انرژی				1402/08/18	250	هزینه انرژی			کالبد AT و AS	9		8,850,000
15	هزینه انرژی				1402/08/18	250	هزینه انرژی			هزینه تعمیرات کولر گازی برسان	1		11,000,000
16	هزینه انرژی				1402/08/18	250	هزینه انرژی			هزینه های نگهداری سبک و دانه	1		11,000,000
17	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه بلیت رفت و برگشت ویزیت شیراز	2	28,516,000	57,032,000
18	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه بلیت رفت و برگشت ویزیت مشهد	2	27,612,000	55,224,000
19	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			بلیت و برگشت ویزیت کرمان	2	55,128,000	110,256,000
20	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			چاپ و نصب سر محصولات فر بسوج	1		5,130,000
21	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه ویزیت سمنان	1		17,250,000
22	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه های ویزیت شیراز	1		1,517,820
23	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			بلیت های رفت و برگشت ویزیت اردبیل	2	20,377,000	40,754,000
24	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه های ویزیت اردبیل	1		1,517,820
25	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه پرواز تهران به شیراز	2	28,516,000	57,032,000
26	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه های ویزیت بسوج	1		10,296,000
27	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه پرواز شیراز به تهران	2	28,516,000	57,032,000
28	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه هتل ویزیت بسوج	2		83,116,870
29	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه رفت و برگشت شیراز به بسوج	2		17,500,000
30	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			هزینه سیمینار روز دامپزشک	1		2,000,000
31	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			بلیت رفت و برگشت ویزیت تبریز	2		29,126,000
32	هزینه انرژی				1402/08/26	250	هزینه انرژی			بلیت رفت و برگشت ویزیت بوشهر	2	27,072,000	54,144,000
جمع کل													2,128,256,200

ماکیان دام پارس
شماره ثبت: 403388

سازمان دامپزشکی
شماره ثبت: 403388

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت مشاور سرمایه گذاری
ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: 403388