



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید محصول دانش بنیان کنترل والو
توربین

نام شرکت: صافات انرژی یزد

شرکت صافات انرژی یزد
(سهامی خاص) ثبت ۱۳۹۸

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- جمع بندی ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح مذکور برای شرکت صافات انرژی یزد، تولید ۴ عدد کنترلر والو توربین است که طی ۱۲ ماه این محصولات را تولید کرده و در طرح نیروگاه کهنوج و کنارک از این محصول استفاده کنند.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید محصول دانش بنیان کنترل والو توربین
نام شرکت	صافات انرژی یزد
شناسه ملی متقاضی	۱۰۸۴۰۴۲۲۱۳۹
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۷۷
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۲/۱۷
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۸
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر چهار ماه یکبار ۱۶٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۹۷,۰۷۵	۹,۱۵۰	۹,۱۵۰	۹,۶۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۹۷,۰۷۵	۱۰۶,۲۲۵	۱۱۵,۳۷۵	۱۲۵,۰۲۵

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۰	۲۵	۳۰	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۰	۴۵	۷۵	۱۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت صافات انرژی یزد
------------------------------	------------------------	----------------------

شرکت صافات انرژی یزد
(سهامی خاص) ثبت: ۱۱۶۴۸

* بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های واقعی	۹۷۰۰۷۵	۹۰۱۵۰	۹۰۱۵۰	۹۰۶۵۰
هزینه های واقعی تجمعی	۹۷۰۰۷۵	۱۰۶۰۲۲۵	۱۱۵۰۳۷۵	۱۲۵۰۰۲۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۲۵	۲۵	۳۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰	۴۵	۷۰	۱۰۰



شرکت صافات انرژی یزد	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
----------------------	------------------------	------------------------------


شرکت صافات انرژی یزد
(سهامی خاص) ثبت: ۱۱۶۴۸

جمع بندی

جدول ۵- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
۵۹,۹۸	۵۹,۹۸	سود پروژه (درصد)
۴۸	۴۸	میزان تقسیم سود (درصد)
۱۲	۱۲	مدت زمان پروژه (ماه)

- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.

شرکت صافات انرژی یزد	کارگزاری بانک کارآفرین	رئیس گمان کارآفرینی کارن
----------------------	------------------------	--------------------------

نماینده صافات انرژی یزد
(مستأجر خاص) ثبت: ۱۱۶۴۸

۵
حسابی

