



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش تابلو برق صنعتی

نام شرکت: پارس تابلو

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۱۵ عدد تابلو برق فشار متوسط و فشار ضعیف در طول دوره ۱۲ ماهه است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش تابلو برق صنعتی
نام شرکت	پارس تابلو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۵۱ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	ماهانه ۳.۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۷,۱۰۰	۱۰۷,۱۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۳,۲۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۱۷,۱۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۲۳۶,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح


جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت پارس تابلو

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۱۰۰	۱۰۷,۱۰۰	۱۷,۴۵۴	۸,۳۴۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۱۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۲۴۱,۶۵۴	۲۵۰,۰۰۰



جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۰۴۰	۷۷,۹۶۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۴۰	۳۷۵,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت پارس تابلو	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------	------------------------	------------------------------



Handwritten signature and date '۱۳۹۷/۲'.

جدول ۵- جدول جمع بندی طرح

محقق شده	پیش بینی شده	
۵۰	۵۰	سود پروژه (درصد)
۴۲	۴۲	میزان تقسیم سود (درصد)
۱۲	۱۲	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد شماره ۴۰۲/۰۱۰۵۱ ق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵، میزان سود تقسیمی با سرمایه گذاران طرح ۴۲٪ می باشد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.

شرکت پارس تابلو	کارگزاری بانک کارآفرین باسنانه ثبت ۵۹۹۳	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------	--	------------------------------

