



KarenCrowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرین

گزارش میان دوره سوم طرح: قسمت ۱۰ کارمان

شتاب دهنده خطی

نام شرکت: بهیار صنعت سپاهان

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید یک دستگاه محصول دانش بنیان شتاب دهنده خطی امید 6MV بهیار است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۱۰ کارمانی - دستگاه شتاب دهنده خطی
نام شرکت	بهیار صنعت سپاهان
شناسه ملی متقاضی	۱۰۲۶۰۴۲۳۴۲۶
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۲۸
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۰
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۱۸,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰	۱۳۹,۰۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۰	۶۵,۰۰۰	۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (بروز) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است.



شرکت بهیار صنعت سپاهان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرین کارآفرین

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۷۷,۰۹۸	۲۷,۵۵۷	۳۱,۳۷۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۷,۰۹۸	۱۰۴,۶۵۵	۱۳۶,۰۲۹

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۰	۸۰۱,۰۶۲	۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۰	۸۰۱,۰۶۲	۸۰۱,۰۶۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (بروز) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۴۰	۲۰	۲۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۴۰	۶۰	۸۰



[Handwritten signature]



شماره ثبت: ۱۹۹۳/۱۳۰۳/۱۳۰۳ بانک کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
--	-------------------------------------