



KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: ساخت ربات‌های نظافتی و خدماتی

نام شرکت: توسعه فناوری سپید سیستم شریف



فہرست جداول

جدول توضیحات مربوط به طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ————— ۳

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ————— ۳

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (بروزه) طرح (ارقام به درصد) ————— ۲



توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۲۰ ربات نوظافتی و خدماتی توسط متخصصان شرکت سپید سیستم می باشد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	ساخت ربات های نوظافتی و خدماتی
نام شرکت	توسعه فناوری سپید سیستم شریف
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۳۳۲۷۸۴
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۳۶ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۸۳,۷۷۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۸۳,۷۷۰	۸۶,۹۲۰	۹۰,۰۷۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۶۸,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۵	۴۰	۶۵

شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف شریف ۳۸۳۶۱۷	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارآ
---	------------------------	------------------------------

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی	۴۱,۳۳۲	۱,۵۴۸	۳,۱۵۰
هزینه های واقعی تجمعی	۴۱,۳۳۲	۴۲,۸۸۰	۴۶,۰۳۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۶,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۶۱,۶۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۵	۲۵	۳۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۵	۴۰	۵۵

شماره پیشگامان کارآفرینی کارکن

کارگزاری بانک کارآفرین

شرکت توسعه فناوری سبید سیستم

تاریخ کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (مدیانه خاص)

گزارش میان دوره سوم ساخت ربات های نظافتی و خدماتی

فرائد اوسعہ فوزی سید نظام الدین

نیست حقوق و استعداد فی فردی فی فردی ۱۹۰۵

[illegible]

۱- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد

شرکت توسعه فناوری سپید سیستم

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارین

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

مستندات درآمد:

۱- نمونه فاکتور فروش و درآمد

