



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: توسعه زیرساخت درگاه پرداخت

نام شرکت: رایان پی دانش سنج

خرداد ۱۴۰۳

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح توسعه زیر ساخت درگاه پرداخت رایان پی است. به طوری که بخش عمده ای از هزینه های طرح صرف پندل کاربری و نیروی انسانی خواهد شد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه زیرساخت درگاه پرداخت
نام شرکت	رایان پی دانش سنج
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۳۹۹۷۳۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۲۶ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۶/۱۸
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۰۹,۴۷۷	۱۵,۱۰۹	۱۵,۲۷۱
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۰۹,۴۷۷	۱۲۴,۵۸۶	۱۳۹,۸۵۷

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷,۸۸۴	۵۶,۸۲۵	۵۶,۸۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷,۸۸۴	۹۴,۷۰۹	۱۵۱,۵۳۴


وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت رایان پی دانش سنج




شماره ثبت: ۵۴۴۵۵۸

کارگزاری بانک کارآفرین



شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهایی خاص)

فره پشگامان کارآفرینی کارن



بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۰۹,۴۷۷	۱۹,۸۱۴	۱۵,۲۷۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۹,۴۷۷	۱۲۹,۲۹۱	۱۴۴,۵۶۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷,۸۸۴	۵۶,۹۴۸	۵۱,۸۷۳
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷,۸۸۴	۹۴,۸۳۱	۱۴۶,۷۰۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت رایان پی دانش مینج	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه خدمات کارآفرینی کارن
-------------------------	------------------------	---------------------------



حبی



پیوست مستندات:

مستندات هزینه:

[illegible][illegible]

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

شرکت رایان پی دانش صنعت

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کار آفرینی کارن

مهرت حساب کالاه خدمات	
مشخصات فروشنده	مشخصات خریدار
نام فروشنده: _____ شماره ثبت: _____ شماره حساب: _____ شماره تلفن: _____	نام خریدار: _____ شماره ثبت: _____ شماره حساب: _____ شماره تلفن: _____
مشخصات کالا	
نام کالا: _____ شماره ثبت: _____ شماره حساب: _____ شماره تلفن: _____	نام فروشنده: _____ شماره ثبت: _____ شماره حساب: _____ شماره تلفن: _____

[illegible]

نمونه فاکتور هزینه

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

شرکت رایان پی داتش منج

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

مستندات درآمد:

[illegible]

معلومات عامة عن الشركة									
رقم الترخيص	نوع النشاط	القطاع	الولاية	المدينة	البلدية	الحي	الشارع	الرقم	الطابق
0000000000	تجارة	تجارة	الولاية	المدينة	البلدية	الحي	الشارع	الرقم	الطابق
0000000000	تجارة	تجارة	الولاية	المدينة	البلدية	الحي	الشارع	الرقم	الطابق

ملاحظات:

تاريخ الترخيص: 00/00/0000

تاريخ التجديد: 00/00/0000

تاريخ الانتهاء: 00/00/0000

ملاحظات:

تاريخ الترخيص: 00/00/0000

تاريخ التجديد: 00/00/0000

تاريخ الانتهاء: 00/00/0000

ملاحظات:

تاريخ الترخيص: 00/00/0000

تاريخ التجديد: 00/00/0000

تاريخ الانتهاء: 00/00/0000

ملاحظات:

تاريخ الترخيص: 00/00/0000

تاريخ التجديد: 00/00/0000

تاريخ الانتهاء: 00/00/0000

[illegible]

معلومات شخصية								
رقم البطاقة	الاسم الكامل	تاريخ الميلاد	مكان الميلاد	الجنس	الحالة الاجتماعية	المهنة	العنوان	الهاتف
0000000000	أحمد محمد علي	15/08/1975	القاهرة	ذكر	متزوج	مهندس	10 شارع النور، القاهرة	01000000000
0000000000	فاطمة أحمد محمد	20/03/1980	السويس	أنثى	بكر	طالبة	15 شارع النيل، السويس	01000000000

إدارة التسجيل المدني - محافظة القاهرة

الختم الرسمي للمحافظة.

بیانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت رایان به دانشی هیچ

شماره ثبت: ۵۴۲۵۱۱

صورت حساب فروش کالا و خدمات

[illegible]

ملحق رقم ١ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨									
رقم	اسم الطالب	تاريخ الميلاد	محل الميلاد	الجنس	الدرجة	النتيجة	الدرجة	النتيجة	الدرجة
١	أحمد محمد	١٩٩٨	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢	محمد علي	١٩٩٩	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣	أحمد محمد	١٩٩٨	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٤	محمد علي	١٩٩٩	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٥	أحمد محمد	١٩٩٨	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٦	محمد علي	١٩٩٩	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٧	أحمد محمد	١٩٩٨	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٨	محمد علي	١٩٩٩	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٩	أحمد محمد	١٩٩٨	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠	محمد علي	١٩٩٩	الرياض	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

[illegible]

معلومات عامة عن العميل									
رقم العميل	اسم العميل	تاريخ الميلاد	الجنس	الوظيفة	العنوان	الهاتف	البريد الإلكتروني	ملاحظات	ملاحظات
001	أحمد محمد علي	1990/05/15	ذكر	مهندس	123 شارع النيل	01000000000	ahmed.mohamed@outlook.com		
002	سارة أحمد	1995/08/20	أنثى	طالبة	456 شارع السلام	01000000000	sara.ahmed@outlook.com		
003	محمد أحمد	1988/03/10	ذكر	معلم	789 شارع الحرية	01000000000	mohamed.ahmed@outlook.com		
004	فاطمة محمد	1992/11/05	أنثى	طالبة	101 شارع النهضة	01000000000	fahma.mohamed@outlook.com		
005	عبدالله أحمد	1985/07/25	ذكر	مهندس	202 شارع التقدم	01000000000	abdullah.ahmed@outlook.com		

کارگزاری
بانک کارآفرین

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت رایان پی داتس بسنج

شماره ثبت: ۵۴۲۵۵۰

صورن حساب فروس کالاو خدمات

[illegible][illegible]

معلومات عامة عن المشروع (General Project Information)									
رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	نوع المشروع	الجهة الممولة	الجهة المنفذة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	حالة المشروع	ملاحظات
001	مشروع تطوير البنية التحتية	المنطقة الحرة	بنية تحتية	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2023/01/01	2024/12/31	مستمر	تحت التنفيذ
002	مشروع إنشاء مستشفى	المنطقة الحرة	صحة	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2023/03/01	2025/06/30	مستمر	تحت التنفيذ
003	مشروع إنشاء فندق	المنطقة الحرة	سياحة	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2023/05/01	2025/09/30	مستمر	تحت التنفيذ
004	مشروع إنشاء مركز تجاري	المنطقة الحرة	تجارة	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2023/07/01	2025/11/30	مستمر	تحت التنفيذ
005	مشروع إنشاء مركز تعليمي	المنطقة الحرة	تعليم	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2023/09/01	2026/01/31	مستمر	تحت التنفيذ
006	مشروع إنشاء مركز رياضي	المنطقة الحرة	رياضة	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2023/11/01	2026/03/31	مستمر	تحت التنفيذ
007	مشروع إنشاء مركز ثقافي	المنطقة الحرة	ثقافة	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2024/01/01	2026/05/31	مستمر	تحت التنفيذ
008	مشروع إنشاء مركز علمي	المنطقة الحرة	علم	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2024/03/01	2026/07/31	مستمر	تحت التنفيذ
009	مشروع إنشاء مركز فني	المنطقة الحرة	فنون	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2024/05/01	2026/09/30	مستمر	تحت التنفيذ
010	مشروع إنشاء مركز إعلامي	المنطقة الحرة	إعلام	القطاع الخاص	القطاع الخاص	2024/07/01	2026/11/30	مستمر	تحت التنفيذ

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

کامان کار آفرینی کارن

شماره ثبت: ۵۴۴۵۵۸

کارگزاری بانک کارآفرین