



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: سوم قسمت ۳ کارمانی - طلای دست  
ساز دیورا

نام شرکت: بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار

تیر ۱۴۰۲

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح -----  
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) -----  
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) -----  
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) -----  
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) -----  
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) -----  
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) -----

گزارش پایان دوره قسمت ۳ کارمانی - طلای دست ساز دیورا



وزارت امور اقتصادی و دارایی

رسید ریخته شدن گان لیست اپترونی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

مبلغ: ۹۰۹۱۰۲۶۸۷	مبلغ: ۲۷۸۳۸۶۰
مبلغ: ۱۲۰۴	مبلغ: ۱۲

مبلغ: ۱۲	مبلغ: ۱۲

مبلغ: ۱۲۰۴	مبلغ: ۱۲۰۴	مبلغ: ۱۲۰۴	مبلغ: ۱۲۰۴
۱۲۰۴	۱۲۰۴	۱۲۰۴	۱۲۰۴

این رسید صادر شده است و اعتبار آن را میسر ندارد. در صورت نیاز به کپی، لطفاً به دفتر امور مالی مراجعه کنید.

شرکت بانی تجارت الکترونیک  
زرین بیست و چهار  
شماره ثبت: ۵۸۶۳۴۳

تارگزار  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سپاهان خاص)

شرکت بانی تجارت الکترونیک  
بیسست و چهار

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارکن

Handwritten signature and stamp at the bottom center.

مستندات پیوست:

مستندات هزینه:



زیربهدرنامه شدگان لیست اینترنتی

ردیف	شرح	مبلغ
۱	کارگزاران	۹۵
۲	مستشاران	۲۳
۳	کارکنان	۲۲
۴	سایر	۱۲
۵	جمع	۱۵۲

ردیف	شرح	مبلغ
۱	کارگزاران	۹۵
۲	مستشاران	۲۳
۳	کارکنان	۲۲
۴	سایر	۱۲
۵	جمع	۱۵۲

جمع (۱)	جمع (۲)	جمع (۳)	جمع (۴)
۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲

شرکت بانی تجارت الکترونیک  
زرین بیست و چهار  
شماره ثبت ۵۸۶۳۳۳

کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت ۵۹۳۳ (سهامی خاص)



شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---	------------------------	------------------------------

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۶۸۸.۱۵۶	۶۲۳.۶۶۷	۶۶۵.۱۴۰	۴۸۰.۰۹۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۸۸.۱۵۶	۱.۳۱۱.۸۲۳	۱.۹۷۶.۹۶۳	۲.۴۵۷.۰۵۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۰۳.۰۷۹	۶۳۴.۶۶۷	۶۷۶.۱۴۰	۶۰۱.۶۰۳
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۶۰۳.۰۷۹	۱.۲۳۷.۷۴۶	۱.۹۱۳.۸۸۶	۲.۵۱۵.۴۸۹

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت بانج تجارت الکترونیک  
زرین بیست و چهار  
شماره ثبت ۵۸۶۳۴۳

شرکت بانج تجارت الکترونیک زرین  
بیست و چهار

کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت ۵۸۶۳۴۳ (خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

**توضیحات طرح**

هدف از اجرای طرح تامین مالی بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز گالری طلای دیورا برای تولید زیورآلات است. عمده هزینه های طرح مربوط به خرید ماده اولیه یعنی طلای آب شده خواهد بود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۳ کارمانی - طلای دست ساز دیورا
نام شرکت	بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۰۴۹۴۶۹۵
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۹۰ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۱٪

**وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح**

جدول ۲ - وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۶۸۸,۱۵۶	۶۲۳,۶۶۷	۶۶۵,۱۴۰	۴۷۷,۰۳۹
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۶۸۸,۱۵۶	۱,۳۱۱,۸۲۳	۱,۹۷۶,۹۶۳	۲,۴۵۴,۰۰۲

جدول ۳ - وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰۳,۰۷۹	۶۳۴,۶۶۷	۶۷۶,۱۴۰	۶۰۱,۶۰۳
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰۳,۰۷۹	۱,۲۳۷,۷۴۶	۱,۹۱۳,۸۸۶	۲,۵۱۵,۴۸۹

**وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح**

جدول ۴ - وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

<p>شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار شماره ثبت ۴۴۳</p>	<p>کارگزاری بانک کارآفرین شماره ثبت ۵۱۱۳ سهام خاص</p>	<p>گروه تضمین کارآفرینی کاران</p>
<p>شرکت بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار</p>	<p>کارگزاری بانک کارآفرین</p>	<p>گروه تضمین کارآفرینی کاران</p>

*(Handwritten signature)*

لیست کارکنان کارگاه : بانی تجارت الکترونیک زرین بیست و چهار

ردیف	کد ملی	نام و نام خانوادگی	شماره سیمه	شغل	کارکرد	دستمزد		حق بیمه	میزبای ماهانه مسمول	جمع کل دستمزد و عرایبا
						روزانه	ماهانه			
۱					*					
۲					*					
۳					*					
۴					*					
۵					*					
۶					*					
۷					*					
۸					*					
۹					*					
۱۰					*					
۱۱					*					
۱۲					*					
۱۳					*					
۱۴					*					
۱۵					*					
۱۶					*					
۱۷					*					
۱۸					*					
۱۹					*					
۲۰					*					
۲۱					*					
۲۲					*					
۲۳					*					
۲۴					*					
۲۵					*					
۲۶					*					
۲۷					*					
۲۸					*					
۲۹					*					
۳۰					*					

۱- نمونه فاکتور های هزینه حقوق، دستمزد و بیمه

شماره ثبت ۳۴۳  
زرین بیست و چهار  
بانی تجارت الکترونیک

کارگزاری  
**بانک کارآفرین**  
شماره ثبت ۵۵۹۳ (سهایی خاص)

گروه سهامان کارآفرینی کارن

کارگزاری بانک کارآفرین

۳