




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش میلگرد آجدار

نام شرکت: سپهر کیان هیرسا




Handwritten signature and a circular stamp of Karen Crowd.

تیر ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۱
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

Seppin
KIAN HIRSA
Reg. NO: 478478



گزارش میاندوره دوم طرح تولید و فروش میلگرد آجدار

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش برای خرید ۲۸۲۰ تن شمش فولادی و نورد آن از طریق برون سپاری و تبدیل به ۲۸۱۶ تن میلگرد است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش میلگرد آجدار
نام شرکت	سپهر کیان هیرسا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۵۲۰۴۵۰۳
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۶۱
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر شش ماه یکبار ۱۱.۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۰۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۰۱,۶۷۰	۳۹۳,۳۴۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۹,۷۴۴	۲۳۹,۶۱۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۹,۷۴۴	۳۹۹,۳۶۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح


جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



شرکت سپهر کیان هیرسا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میاندوره دوم طرح تولید و فروش میلگرد آجدار

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۰۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۱,۶۷۰	۳۹۳,۳۴۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۵۹,۷۴۴	۲۳۹,۶۱۶
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۵۹,۷۴۴	۳۹۹,۳۶۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰



[Handwritten signature]



شرکت سپهر کیان هیرسا	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
----------------------	------------------------	------------------------------

[Handwritten signature]