


گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: ارائه خدمات چاپ و صحافی به ناشران  
آموزشی

نام شرکت: نقش رنگ طلایی ویرا

## فهرست جداول

۲	جدول ۱- توضیحات مربوط به طرح
۳	جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

### توضیحات طرح

ارائه خدماتی نظری چاپ متن، صحافی، لیتوگرافی، بسته‌بندی و چاپ جلد به مبلغ ۱۶۳،۱۸۶ میلیون ریال درآمد کسب کند.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	ارائه خدمات چاپ و صحافی به ناشران آموزشی
نام شرکت	نقش رنگ طلاسی ویرا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۱۶۹۴۸۶۴
شماره قرارداد	۴۰۳۰۱۰۷۹
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴.۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱۰.۱٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

دورة اول	شرح
۸۳۰۸۰	هزینه‌های پیش‌بینی شده
۸۳۰۸۰	هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره اول	شرح
۱۹,۹۶۸	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۱۹,۹۶۸	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده

### وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده

شرکت نقش رنگ طلاسی ویرا	کارگزاری بانک کارآفرین	کارگزاری بانک کارآفرین
نامه	نامه	نامه
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)	کارگزاری	کارگزاری
Naghsh Range Tala'i Vira	بانک کارآفرین	بانک کارآفرین

بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:  
وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره اول	شرح
۸۳,۶۲۸	هزینه‌های واقعی
۸۳,۶۲۸	هزینه‌های واقعی تجمعی

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره اول	شرح
۱۹,۹۷۲	پیشرفت ریالی واقعی
۱۹,۹۷۲	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (بروژه) طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی











گزارش میان دوره اول ارائه خدمات چاپ و صحافی به ناشران آموزشی

شماره سریال:	۱۱۱۷	تاریخ:	۱۴-۰۷-۱۴	شماره مخمر به فرد مبلغی:							
				مشخصات فروشنده							
شماره ثبت / شماره ملی: ۱۴-۱۱۲۹۸۶۲ کد پستی: ۱۳۸۰۷۷۰۷۰۱ شماره ثابن: ۹۹۹۳۹۷۱۰ شماره فکس: بزرگراه قم - کوچه داشت - بلاک ۷A				باز شخص حیفی/ حقوقی: شخص ریگ طلاسی ویرا شماره اتصالی: ۱۴-۱۱۲۹۸۶۲ شماره تبت / شماره ملی: شماره اتصالی: کد پستی: شماره ثابن: شماره فکس: مشخصات خریدار							
شماره ثبت / شماره ملی: شماره اتصالی: کد پستی: شماره تلفن:				باز شخص حیفی/ حقوقی: شناسی کامل انسان: شناسی:							
مشخصات کالا با جمعهای مرد معامله											
خلاصه	جمع مالات و عوارض	جمع کل پس از نخفیف و اضافات	مبلغ اضافات	مبلغ نخفیف	مبلغ کل	مبلغ واحد	مبلغ اداره گزینی	تعداد/ عدد	شرح کالا/خدمت	کد کالا/خدمت	نامه
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱	خدمات لستوگرافی	۹۰-۰۰۰۰۰۷	۱
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱	خدمات چاپ	۹۰-۰۰۰۰۱	۲
۱۰۰,۲۲۳,۰۰۰	-	۱۰۰,۲۲۳,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۲۲۳,۰۰۰	-	-	۱	خدمات صحافی	۹۰-۰۰۰۰۹۹	۲
۷۷۷,۸۷۷,۰۰۰	-	۷۷۷,۸۷۷,۰۰۰	-	-	۷۷۷,۸۷۷,۰۰۰	-	-	-	جمع کل		
						<input type="checkbox"/> سند و هفتماد و سه مثابو و هشتماد و سبی و دو هزار و پانصد ریال		<input type="checkbox"/> شیرندی <input type="checkbox"/> نقد		درایا و ندوه فروش	
						تاریخ: ۱۴-۰۷-۱۴ محل: ت.ت.آ ت.O.A		تاریخ: ۹-۰۸-۹۷ محل: گروه ۷- کارخانه ت.O.A		کتاب ممل جسم های مالا کاشف کارخانه: کاشف کارخانه:	
										نام و لیسان فروشنده	

۱-مستندات فروش و درآمد

