



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی
هوشمندسازی

نام شرکت: دانش مان اینترنت اشیا

مرداد ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

[Handwritten signature]




IOT Academy

شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا

پاسخ خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

[Handwritten signature]
مژده امیری



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش برگزاری دوره آموزشی برای آموزش نحوه هوشمندسازی فرایندهای اساسی

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	برگزاری دوره های آموزشی بین المللی هوشمندسازی
نام شرکت	دانش مان اینترنت اشیا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۵۸۳۵۴۱
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۶۷
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱.۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۰۱,۹۵۵	۵,۹۳۷
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۰۱,۹۵۵	۱۰۷,۸۹۲

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۹,۲۰۰	۹۸,۴۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

شرکت دانش مان اینترنت اشیا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

IOT Academy

مستند اجرایی

شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

کارگزاری
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۰۱,۹۵۵	۵,۹۳۷
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۱,۹۵۵	۱۰۷,۸۹۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۴۹,۲۰۰	۹۸,۴۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

مستاد ابراهیم

مستاد ابراهیم