




گرد آورنده:

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش اسپرسوساز اتوماتیک  
با برند تکنو

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح-----۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) -----۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) -----۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) -----۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) -----۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) -----۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) -----۴

## توضیحات طرح

هدف شرکت از اجرای طرح تولید و فروش ۶۵۰۰ دستگاه اسپرسوساز مدل ۸۲۷ است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| نام طرح                    | تولید و فروش اسپرسوساز اتوماتیک با برند تکنو |
| نام شرکت                   | طنین اقتدار پارس                             |
| شناسه ملی متقاضی           | ۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰                                  |
| شماره قرارداد              | ۴۰۳/۱۰۹۶                                     |
| سرمایه جمع آوری شده (ریال) | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                              |
| تاریخ شروع طرح             | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰                                   |
| سود پیش بینی شده (درصد)    | ۴۳                                           |
| مدت زمان طرح (ماه)         | ۱۲                                           |
| نحوه تقسیم سود             | هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪                       |

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| شرح                          | دوره اول |
| هزینه های پیش بینی شده       | ۲۲۵.۱۶۴  |
| هزینه های تجمعی پیش بینی شده | ۲۲۵.۱۶۴  |

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| شرح                             | دوره اول |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۹۸.۱۸۲   |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۹۸.۱۸۲   |

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| شرح                              | دوره اول |
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۴۵       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵       |

شرکت طنین اقتدار پارس

(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی گران

کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



\* بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                   | دوره اول |
|-----------------------|----------|
| هزینه‌های واقعی       | ۲۲۵،۱۶۴  |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۲۲۵،۱۶۴  |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                      | دوره اول |
|--------------------------|----------|
| پیشرفت ریالی واقعی       | ۳۹،۲۷۳   |
| پیشرفت ریالی واقعی تجمعی | ۳۹،۲۷۳   |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                       | دوره اول |
|---------------------------|----------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی       | ٪۲۵      |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی | ٪۲۵      |



شرکت طنین اقتدار پارس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان