



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش میلگرد آجدار


نام شرکت: سپهر کیان هیرسا

مهرماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴





توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش برای خرید ۲۸۲۰ تن شمش فولادی و نورد آن از طریق برون سپاری و تبدیل به ۲۸۱۶ تن میلگرد است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش میلگرد آجدار
نام شرکت	سپهر کیان هیرسا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۵۲۰۴۵۰۳
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۶۱ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱.۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۰۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۰۱,۶۷۰	۳۹۳,۳۴۰	۵۸۵,۰۱۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۹,۷۴۴	۲۳۹,۶۱۶	۲۳۹,۶۱۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۹,۷۴۴	۳۹۹,۳۶۰	۶۳۸,۹۷۶

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

کارگزاری
بانک کارآفرین



شماره ثبت: ۱۵۹۹۳/۱



گروه مشاوران کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	سپهر کیان هیرسا KIAN HIRSA Reg. NO: 478478
-----------------------------	------------------------	--

Handwritten signature and stamp at the bottom center of the page.

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۰۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰	۱۹۱,۶۷۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۱,۶۷۰	۳۹۳,۳۴۰	۵۸۵,۰۱۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۵۹,۷۴۴	۲۳۹,۶۱۶	۲۳۹,۶۱۶
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۵۹,۷۴۴	۳۹۹,۳۶۰	۶۳۸,۹۷۶

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۸۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فضای کاری- لجستیک	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مالی- حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مجموع هزینه	۲۰۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰



کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳/سپاس دایر



گروه بانکداری کارآفرینی کارن



KIAN HIRSA
Reg. NO: 478478

کارگزاری بانک کارآفرین