




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن


گزارش مرحله پایانی طرح: قسمت ۱۵ کارمانی - تولید و فروش
محلول همودیالیز

نام شرکت: داروسازی فاران شیمی

امضا زیر کپی صفحات

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه طرح (ارقام به درصد)) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- جدول جمع‌بندی درآمد و فروش ۱۲ ماهه ----- ۵
- جدول ۹- جمع بندی طرح ----- ۵



توضیحات طرح

هدف اجرای این طرح تولید و فروش ۲۰,۷۴,۴۶۳ گالن محلول همودیالیز در طی یکسال است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۱۵ کارمانی - تولید و فروش محلول همودیالیز
نام شرکت	داروسازی فاران شیمی
شناسه ملی متقاضی	۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۲۴
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۹۲,۸۶۳	۳۱۴,۸۵۳	۳۱۴,۸۵۳	۳۵۰,۳۹۴
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۹۲,۸۶۳	۶۰۷,۷۱۶	۹۲۲,۵۶۹	۱,۲۷۲,۸۶۳



جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۷۷,۹۲۳	۷۷۷,۹۲۳	۷۷۷,۹۲۳	۷۷۷,۹۲۳
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۷۷,۹۲۳	۱,۵۵۵,۸۴۶	۲,۳۳۳,۷۶۹	۳,۱۱۱,۶۹۲

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (بروزده) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره کارگزاری	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

 شرکت داروسازی فاران شیمی (سهامی عام) شماره ثبت ۳۲۷	کارگزاری بانک کارآفرین	 گروه باشگاه کارآفرینی کارن
---	-------------------------------	---

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۳۱۱۰۰۸۹	۳۳۵۰۷۰۱	۳۴۱۰۶۴۷	۴۹۳۰۸۲۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۱۱۰۰۸۹	۶۴۶۰۷۹۰	۹۸۸۰۴۲۷	۱۰۴۸۲۰۲۴۹

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۸۰۱۰۵۲۷	۸۶۴۰۹۳۸	۸۹۹۰۰۴۵	۱۰۰۵۸۰۵۳
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۸۰۱۰۵۲۷	۱۰۶۶۴۰۴۶۵	۲۰۵۶۵۰۵۱۱	۳۰۶۲۳۰۵۶۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



جمع بندی

جدول ۸- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (میلیون ریال)	محقق شده (میلیون ریال)	قابل قبول توسط عامل (میلیون ریال)
۱	فروش	۳,۱۱۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (میلیون ریال)	محقق شده (میلیون ریال)	قابل قبول توسط عامل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه	۶۴۶,۶۷۵,۳۹۸,۰۰۰	۲,۲۵۳,۷۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۷۱۰,۹۶۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۲۰۱,۸۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۲۷,۰۴۰,۰۰۰
۳	فضای کاری - لجستیک	۴۳۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱,۲۷۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	%۷۳۵.۵۳	%۲۸۹.۲۱	%۲۸۹.۲۱
	سود پروژه (درصد)	۱,۸۳۸,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۹- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۷۳۵.۵۳	%۲۸۹.۲۱	سود پروژه (درصد)
%۴۲	%۴۲	میزان تقسیم سود (درصد)
مدت زمان پروژه (ماه)	مدت زمان پروژه (ماه)	

بنابر این گزارش و الزامات شرکت فراپورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیمانکاران کارآفرینی کارن

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

مستندات پیوست

مستندات هزینه:

مشخصات فروشنده

نام:		شماره اقتصادی:	
شناسه جوین:		کد پستی:	
شعبه:		نوع شخص:	
آدرس:		نام تجاری:	
شماره قرارداد پیمانکاری:	—	شماره پرونده گمرکی:	—
کد گمرک محل اظهار:	—		

مشخصات خریدار

نام:	داروسازی فاران شیمی	شماره اقتصادی:	۱۶۶۰۰۱۶۸۵
شناسه جوین:	۱۶۶۰۰۱۶۸۵	کد پستی:	۸۵۶۸۳۶۶۶
شعبه:	—	نوع شخص:	تجاری
آدرس:	کیلومتر ۷ جاده کرمانشاه جاده شهرک صنعتی میدان خیابان پنجم پلاک ندارد طبقه ۱ واحد ندارد	نام تجاری:	شرکت داروسازی فاران شیمی

افزایم صورت حساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد/ارز	مبلغ قبل از تخفیف/ارز	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده/ارز	مبلغ کل کالا/خدمت (ارز)
۱	۲۲۲۰۰۰۰۰۵۳۸۲۷	کیلوگرم	۱۳۵۰	۱۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کارگاه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت داروسازی فاران شیمی (مهندسی عام) شماره ثبت: ۲۲۷
--------------------------------	------------------------	--

۱۳۹۲

گزارش مرحله پایانی طرح قسمت ۱۵ کارماني - توليد و فروش محلول همودياليز

شخصیات فروشنده


مستندات علوم مدار

نام:	دایوسازی خاران شمیر	شماره اقتصادی:	۱۰۵۶۰۰۸۶۶۵
شماره دولتی:	۱۰۸۳۶۰۱۶۶۵	کد پستی:	۴۷۱۶۰۳۹۶۶
شماره:	—	نوع شعبه:	شعبه
آدرس:	مرکزی شهرک صنعتی آرمان خراسان اوشاکر تهران پلاک ۱۰ طبقه هفتم	نام داخلی:	شماره داخلی: خاران شمیر

اَقْلَامُ مَوْرُثِ حَسَابٍ

[illegible]

۱- نمونه فاکتور خرید و هزینه مواد اولیه



شرکت داروسازی فلان شیمی
شماره ثبت ۳۲۷

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیسگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح قسمت ۱۵ کارمانی - تولید و فروش محلول همودیالیز

[illegible]

۱- نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح



کار و پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری بانک کارآفرین

شرکت تعاونی کشاورزی
(سازمان شاه)
تاریخ ثبت ۳۲۷