




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: اسیدکاری چاه‌های تعمیراتی نفت

نام شرکت: تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند

آبان ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

گزارش میان دوره سوم طرح اسیدکاری چاه‌های تعمیراتی نفت

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تعمیر چاه‌های نفتی که از تولید خارج شده اند با عملیات اسیدکاری است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

اسیدکاری چاه‌های تعمیراتی نفت	نام طرح
تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	نام شرکت
۱۴۰۰۳۶۳۵۱۹۴	شناسه ملی متقاضی
۴۰۳/۰۱۰۶۶ ق	شماره قرارداد
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	تاریخ شروع طرح
۴۳	سود پیش‌بینی شده (درصد)
۱۲	مدت زمان طرح (ماه)
هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪	نحوه تقسیم سود

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۴۹,۰۲۳	۰	۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۴۹,۰۲۳	۱۴۹,۰۲۳	۱۴۹,۰۲۳


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۶۷,۴۲۲	۳۳,۶۰۸	۳۰,۷۳۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۶۷,۴۲۲	۲۰۱,۰۳۰	۲۳۱,۷۶۰

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۰	۲۵	۲۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۰	۶۵	۸۵



شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیمانکاری کارآفرین

- بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۴۹,۰۶۷	۰	۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۴۹,۰۶۷	۱۴۹,۰۶۷	۱۴۹,۰۶۷

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۷۸,۴۷۵	۳۴,۰۶۴	۳۰,۷۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۷۸,۴۷۵	۲۱۲,۵۳۹	۲۴۳,۲۳۹

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۴۰	۲۵	۲۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۴۰	۶۵	۸۵



شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرین کارن

گزارش میان دوره سوم طرح اسیدکاری چاه های تعمیراتی نفت

مستندات پیوست

مستندات درآمد:

مشخصات فروشنده

نام:	تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	شماره اقتصادی:	۳۰۰۳۲۵۱۹۳
شناسه هویتی:	۳۰۰۳۲۵۱۹۳	کد پستی:	۲۳۱۸۵۷۰۰۵
شعبه:	شعبه مرکزی	نوع شخص:	حقوقی
آدرس:	مرکزی، شهرانی، خیابان طالقانی، خیابان دژیان، پلاک ۲۹۸۸، طبقه اول	نام تجاری:	تدبیر پترو انرژی
شماره پروانه کسب:	—	کد گمرک محل اظهار:	—
شماره قرارداد بیمه تکمیلی:	—		

مشخصات خریدار

نام:	[REDACTED]	شماره اقتصادی:	[REDACTED]
شناسه هویتی:	[REDACTED]	کد پستی:	[REDACTED]
شعبه:	[REDACTED]	نوع شخص:	[REDACTED]
آدرس:	[REDACTED]	نام تجاری:	[REDACTED]
شماره گذرنامه:	[REDACTED]		

اقلام صورتحساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ قبل از تخفیف (ریال)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۳۳۰۰۰۰۳۹۰۴۰۴	سایر خدمات حفاری چاه/ تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	ست	۱	۳۸,۷۱۸,۸۴۷,۰۶۲	۳۸,۷۱۸,۸۴۷,۰۶۲	۳,۸۷۱,۸۸۴,۷۰۶	۴۲,۵۹۰,۷۳۱,۷۶۸

۱- نمونه فاکتور درآمد طرح



شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
--------------------------------------	------------------------	------------------------------