



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح: قسمت ۱۹ کارمانی - فروش شارژ
سیم کارت به PSP


نام شرکت: رایان پی دانش سنج

مهر ماه ۱۴۰۴



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- جدول جمع‌بندی درآمد و فروش ۱۲ ماهه ۵
- جدول ۹- جمع بندی طرح ۵



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح خرید شارژ اعتباری از اپراتورها و فروش آن به psp ها است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۱۹ کارمانی - فروش شارژ سیم کارت به PSP
نام شرکت	رایان پی دانش سنج
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۳۹۹۷۳۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۰۷
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱.۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۴,۴۴۱,۱۸۳	۵,۵۹۹,۶۲۹	۵,۷۲۱,۵۶۴	۶,۲۶۰,۸۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴,۴۴۱,۱۸۳	۱۰,۰۴۰,۸۱۲	۱۵,۷۶۲,۳۷۶	۲۲,۰۲۳,۱۷۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴,۴۲۲,۳۵۸	۵,۶۹۹,۹۰۸	۵,۸۲۴,۳۴۶	۶,۳۷۳,۵۲۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵۸,۴۲۲,۰۴	۱۰,۱۲۲,۲۶۶	۱۵,۹۴۶,۶۱۲	۲۲,۳۲۰,۱۴۰



وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت رایان پی دانش سنج	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی
------------------------	------------------------	-------------------------



- بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۴,۴۴۱,۱۸۳	۶,۶۰۲,۱۴۶	۵,۷۲۱,۵۶۴	۶,۲۶۰,۸۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴,۴۴۱,۱۸۳	۱۱,۰۴۳,۳۲۹	۱۵,۷۶۲,۳۷۶	۲۲,۰۲۳,۱۷۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۴,۴۲۲,۳۵۸	۷,۲۴۶,۳۱۱	۵,۸۹۰,۳۱۹	۴,۸۲۷,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۴,۴۲۲,۳۵۸	۱۱,۶۶۸,۶۶۹	۱۷,۴۹۳,۰۱۵	۲۳,۳۲۰,۱۴۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت رایان پی دانش سنج

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی



جمع بندی

جدول ۸- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (میلیون ریال)	محقق شده (میلیون ریال)	قابل قبول توسط عامل (میلیون ریال)
۱	فروش	۲۲,۳۲۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (میلیون ریال)	محقق شده (میلیون ریال)	قابل قبول توسط عامل (میلیون ریال)
۱	خرید شارژ اپراتور	۲۱,۸۷۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۴,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	فضای کاری - لجستیک	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فنی	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	هزینه مالی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۲۲,۰۲۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۲۹۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۱۱۸.۷۸	%۱۱۸.۷۸	%۱۱۸.۷۸

جدول ۹- جدول جمع بندی طرح

	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	%۱۱۸.۷۸	%۱۱۸.۷۸
میزان تقسیم سود (درصد)	%۴۵	%۴۵
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

• بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.

شرکت رایان پی دانش سنج	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی
------------------------	------------------------	-------------------------

