




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش اسپرسوساز اتوماتیک
با برند تکنو

نام شرکت: طنین اقتدار پارس

مرداد ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

توضیحات طرح

هدف شرکت از اجرای طرح تولید و فروش ۶۵۰۰ دستگاه اسپرسوساز مدل ۸۲۷ است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش اسپرسوساز اتوماتیک با برند تکنو
نام شرکت	طنین اقتدار پارس
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۹۶
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۲۵،۱۶۴	۱۱،۴۷۵
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۲۵،۱۶۴	۲۳۶،۶۳۹

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۸،۱۸۲	۹۸،۱۸۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۸،۱۸۲	۱۹۶،۳۶۴

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.


جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



شرکت طنین اقتدار پارس

کارگزاری بانک کارآفرین



بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



• بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۲۵،۱۶۴	۱۳،۷۷۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۵،۱۶۴	۲۳۸،۹۳۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۹،۲۷۳	۱۱۷،۸۱۸
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۹،۲۷۳	۱۵۷،۰۹۱

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	۲۷%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	۵۳%



شرکت طنین اقتصاد پارس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۰۶۱۸۱

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن