


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش مرحله پایانی طرح: تولید و فروش داروی درمان سرطان
اولا پاریب


نام شرکت: نانو فناوران داروئی الوند

آذر ماه ۱۴۰۴



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۵
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ----- ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ----- ۵

شرکت نانو فناوران داروئی الوند کارگزاری بانک کارآفرین گروه پیشگامان کارآفرین کارن

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید و فروش داروی اولاپاریب خوراکی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش داروی درمان سرطان اولاپاریب
نام شرکت	شرکت نانو فناوران دارویی الوند
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۶۷۹۱۹۹
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۳۹ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۱
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	۲۰.۵٪ هر ۶ ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۰۱,۶۹۴	۱۳۰,۷۳۸	۱۶,۶۱۲	۱۱,۵۲۱
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۰۱,۶۹۴	۲۳۲,۴۳۲	۲۴۹,۰۴۵	۲۶۰,۵۶۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۰	۷۸,۰۰۰	۲۹۶,۴۰۰	۲۰۲,۸۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۰	۷۸,۰۰۰	۳۷۴,۴۰۰	۵۷۷,۲۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت نانو فناوران دارویی الوند

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارآفرین

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۹۳.۰۶۰	۱۳۹.۳۷۲	۱۶.۶۱۲	۱۲.۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۳.۰۶۰	۲۳۲.۴۳۲	۲۴۹.۰۴۴	۲۶۱.۰۴۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۰	۷۸.۰۰۰	۲۷۴.۸۴۰	۲۵۳.۹۵۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۰	۷۸.۰۰۰	۳۵۲.۸۴۰	۶۰۶.۷۹۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۲۵	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)	دوره سوم (مبلغ ریال)	دوره چهارم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۷۲.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۸.۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
هزینه مالی و حسابداری	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۶۱۲.۳۵۳.۹۸۳	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع هزینه	۹۳.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹.۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۶۱۲.۳۵۳.۹۸۳	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شرکت نانو فناوران داروئی الوند

کارگزاری بانکی کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

جمع بندی


جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۵۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۲۰۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۴۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه مالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۲۶۰,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۳۱۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۱۴۰.۷۲	%۱۵۳.۶۶	%۱۵۳.۶۶

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	%۱۴۰.۷۲	%۱۵۳.۶۶
میزان تقسیم سود (درصد)	%۴۱	%۴۱
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.




گروه پیشگامان کارآفرینی / کارکن
 کارگزاری بانک کارآفرین
 شرکت نانو فیناواران داروئی الوند

گزارش مرحله پایانی طرح تولید و فروش داروی درمان سرطان اولاباریب

مستندات پیوست

مستندات هزینه:

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

رسید پرداخت حق بیمه و دریافت لیست اینترنتی

رسید پرداخت حق بیمه و دریافت لیست اینترنتی

نام کارگاه: شرکت نانو فناوری دارویی الوند

کد کارگاه: ۰۹۲۲۲۲۰۱۰۶

نام کارگاه: شرکت نانو فناوری دارویی الوند

کد کارگاه: ۰۹۲۲۲۲۰۱۰۶

کد پستی لیست: ۶۱۱۲۳۲۳۲

سال: ۱۴۰۲

ماه: مهر

کد پستی لیست: ۶۰۲۵۳۲۸۸۶

سال: ۱۴۰۲

ماه: شهریور

شماره لیست:

خطیته ارسال:

بارگذاری از:

شماره لیست:

خطیته ارسال:

بارگذاری از:

کاربر ارسال کننده: نیما سپهری

کد کاربر ارسال کننده: ۰۳۹۱۷۸۲۸۶۱

کاربر ارسال کننده: نیما سپهری

کد کاربر ارسال کننده: ۰۳۹۱۷۸۲۸۶۱

نام شعبه: شعبه فردیس

کد شعبه: ۰۹۲۰

نام شعبه: شعبه فردیس

کد شعبه: ۰۹۲۰

نام استان: اداره کل البرز

نام استان: اداره کل البرز

نام استان: اداره کل البرز

نام استان: اداره کل البرز

ریز اطلاعات پرداخت

شماره رسید دیجیتال پرداخت: ۸۰۱۱۷۷۶۷۱۵۸

تاریخ پرداخت: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

شماره رسید دیجیتال پرداخت: ۸۰۱۱۷۷۷۷۰۲۲۷

تاریخ پرداخت: ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

شماره بانک: شعبه حافظیه

نام بانک: رفاه کارگران

شماره بانک: شعبه حافظیه

نام بانک: رفاه کارگران

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به عدد: ۷۵,۸۲۹,۸۶۰,۳۹۲

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به حروف: هشتاد و پنج میلیارد و هشتصد و چهل و نه میلیون و هشتصد و شصت هزار و چهارصد و دو و چهار ریال

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به عدد: ۸۲,۲۱۱,۵۸۶,۱۵۸

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به حروف: هشتاد و دو میلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار و یکصد و پنجاه و هشت ریال

ریز اطلاعات لیست

جمع روزهای کارکرد: ۱۷۱۲۲

تعداد غرات: ۵۷۹

جمع روزهای کارکرد: ۱۷۷۲۰

تعداد غرات: ۵۸۰

جمع دستمزد روزانه: ۵,۷۰۲,۲۷۶,۵۲۲ ریال

نرخ حق بیمه:

جمع دستمزد روزانه: ۵,۶۸۷,۴۵۹,۳۵۸ ریال

نرخ حق بیمه:

جمع دستمزد ماهانه: ۱۷۵,۴۵۹,۸۸۲,۰۸۸ ریال

جمع مزایای ماهانه مشمول: ۷۷,۳۵۳,۷۲۱,۰۰۲ ریال

جمع دستمزد ماهانه: ۱۷۷,۴۵۹,۸۸۲,۰۸۸ ریال

جمع مزایای ماهانه مشمول: ۷۷,۳۵۳,۷۲۱,۰۰۲ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول (بدون): ۲۵۲,۸۱۳,۶۰۳,۰۹۰ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول: ۲۷۶,۸۵۷,۲۲۶,۰۰۲ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول (بدون): ۲۷۷,۴۴۷,۸۱۵,۰۹۶ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول: ۳۰۳,۲۷۹,۵۱۹,۰۹۶ ریال

حق بیمه بیکاری (۱٪): ۷۵۵۳۳۷۱۲

حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪): ۵۵۸۱۱۲۱۱۴

حق بیمه سهم بیمه شده (۴٪): ۱۷۷,۲۲۹,۲۲۵۶

حق بیمه بیکاری (۱٪): ۸۲,۰۰۶,۵۰۵۵

حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪): ۵۵۲۸۹۲۲۳۰۳۹

جمع (۳۰٪): ۸۲۲۱۱۵۸۶۱۵۸

۱- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد


شرکت نانو فناوری دارویی الوند

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



گزارش مرحله پایانی طرح تولید و فروش داروی درمان سرطان اولاپاریب

مستندات درآمد:


مشخصات فروشنده			
نام:	نانو فنوژن دارویی الوند	شماره اقتصادی:	۱۵۳۴۵۶۷۸۹۰
شناسه هویتی:	۵۵۳۳۴۵۶۷۸۹۰	کد پستی:	۱۳۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰
شعبه:	شعبه مرکزی - ۵۵۳۳	نوع شعبه:	مشاقت
آدرس:	مرکز شهرک قدس (نویس) - خروشی خیابان شهید محمود فاضل مقدم (گنبد) خیابان سپهر پلاک ۳۳ طبقه ۲	نام نماینده:	نانو الوند
شماره پروانه کسری:	---	کد کسری محل انبار:	---
شماره قرارداد و ضمانت:	---		

مشخصات خریدار			
نام:	---	شماره اقتصادی:	---
شناسه هویتی:	---	کد پستی:	---
شعبه:	---	نوع شعبه:	---
آدرس:	---	نام نماینده:	---
شماره قرارداد:	---		


اقلام صورت حساب						
ردیف	شناسه کالا/شرح	واحد	تعداد/مقدار	مبلغ واحد/ریال	مبلغ قبل از تخفیف/ریال	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
[Redacted Table Content]						



شرکت نانو فناوران دارویی الوند



کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کار