




KarenCrowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح: بازرگانی فرومینگنز پرکربن

نام شرکت: بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا

آذر ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- جدول جمع‌بندی درآمد و فروش ۱۲ ماهه ۵
- جدول ۹- جمع بندی طرح ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح واردات ۱۵۸۲ تن فرومگنز پر کربن و فروش ۱۵۸۲ تن به شرکت‌های فولادی که در این زمینه در کشور فعالیت میکنند.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی فرومگنز پر کربن
نام شرکت	بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۹۷۸۸۰۲۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۴۵ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۴۹.۴۷۰	۲۴۸.۰۰۰	۲۴۸.۰۰۰	۲۴۹.۰۰۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۴۹.۴۷۰	۴۹۷.۴۷۰	۷۴۵.۴۷۰	۹۹۴.۴۷۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۷۸.۸۶۰	۲۹۲.۰۰۰	۲۹۲.۰۰۰	۲۹۲.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۷۸.۸۶۰	۵۷۰.۸۶۰	۸۶۲.۸۶۰	۱.۱۵۴.۸۶۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۵۰,۲۳۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۲۴۹,۱۲۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۰,۲۳۰	۴۹۵,۲۳۰	۷۴۳,۲۳۰	۹۹۲,۳۵۹

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۷۹,۱۱۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۴۵
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۷۹,۱۱۰	۵۵۹,۱۱۰	۸۴۹,۰۰۰	۱,۱۳۶,۱۴۵

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی ایران

جدول ۸- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش فرومگنز پرکربن	۱.۱۵۴.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۶.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۶.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید فرومگنز پرکربن	۹۸۰.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۸.۸۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۸.۸۵۹.۰۰۰.۰۰۰
۲	هزینه مالی	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	مجموع	۹۹۴.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۲.۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۲.۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۱۶۰.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۳.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۳.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۶۴.۱۵	%۵۷.۵۱	%۵۷.۵۱

جدول ۹- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۶۴.۱۵	%۵۷.۵۱	سود پروژه (درصد)
ماه ۱۲	ماه ۱۲	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۳٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فراپورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.



شرکت بازرگانی مسیر آفرین آسیا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح بازرگانی فرومینگنز پرکربن

مستندات پیوست

مستندات هزینه:

مشخصات فروشنده

نام	شماره اقتصادی
شناسه هویتی	کد پستی
شعبه	نوع شخص
آدرس	نام تجاری
شماره قرارداد بیمه‌گذاری	شماره پروانه گمرکی
کد گمرک محل اظهار	


مشخصات خریدار

نام	بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا	شماره اقتصادی	۱۳۰۵۹۷۸۸۵۲۵
شناسه هویتی	۱۳۰۵۹۷۸۸۵۲۵	کد پستی	
شعبه		نوع شخص	حقوقی
آدرس	مرکزی آسمان خیابان کوهستان خیابان گل گشت پلاک P-۵۱ طبقه ۴	نام تجاری	بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا

اقلام صورتحساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه‌گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد(ریال)	مبلغ قبل از تخفیف(ریال)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۵۲۰۴۳	فرومینگنز پرکربن	کیلوگرم	۱۲۳۳.۱۰۰	۱.۰۵۴۰.۳۰۰	۱۲۶.۸۲۹.۹۳۰.۰۰۰	۱۲.۶۸۲.۹۹۳.۰۰۰	۱۳۹.۵۱۲.۹۲۳.۰۰۰

۱- نمونه فاکتور خرید و هزینه طرح



شرکت بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح بازرگانی فرومکنگز پرکربن

مستندات درآمد:

مشخصات فروشنده

نام	بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا	شماره اقتصادی	۱۶۰۹۷۸۸۰۳۰
شماره هویتی	۱۶۰۹۷۸۸۰۳۰	کد پستی	---
شعبه	---	نوع شخص	حقوقی
آدرس	مرکزی آسمان خیابان کوهستان خیابان گل گشت پلاک ۲ طبقه ۲	نام تجاری	---
شماره قرارداد بیمه‌گذاری	---	شماره پروانه کمرک	---
کد کمرک محل اظهار	---		

مشخصات خریدار

نام	---	شماره اقتصادی	---
شماره هویتی	---	کد پستی	---
شعبه	---	نوع شخص	---
آدرس	---	نام تجاری	---

اقلام صورتحساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه‌گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد/ریال	مبلغ قبل از تخفیف/ریال	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده/ریال	مبلغ کل کالا/خدمت/ریال
۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۵۲۰۴۳	فرومکنگز پرکربن	کیلوگرم	۱۳۱.۳۰۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۵۱.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۱۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۶۶.۷۸۷.۵۰۰.۰۰۰

۱- نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح



کارگزاری بانک کار آفرین	شرکت بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا	گروه پیشگامان کار آفرینی کارن
-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------