




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش عایق های ژئوممبران

نام شرکت: فرنام بسپار

فهرست جداول

۳	جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
۳	جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین مالی مواد اولیه برای تولید و فروش ۱۰۸۰،۰۰۰ متر ورق عایق پلیمری ژئوممبران است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش عایق های ژئوممبران
نام شرکت	فرنام بسپار
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۲۶ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۱ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۵۰۷،۰۱۵	۲۷۴،۳۶۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۰۷،۰۱۵	۷۸۱،۳۷۵

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۸،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۸،۰۰۰	۵۷۶،۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

شرکت فرنام بسپار

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۶۵۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷

شرکت فرنام بسپار

کارگزاری بانک کارآفرین



گروه سهامداران کارن



کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

- ### وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره دوم	دوره اول	شرح
۱۳۶,۸۲۰	۳۴۵,۸۳۵	هزینه‌های واقعی
۴۸۲,۶۵۵	۳۴۵,۸۳۵	هزینه‌های واقعی تجمعی

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۳۰.۴۰۰	۲۵۳.۸۱۴
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۳۰.۴۰۰	۴۸۴.۲۱۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۰	۴۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	دوره دوم
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
شرح هزینه	مواد اولیه
۲۰۷.۲۰۸.۶۵۴.۰۰۰	۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۳.۸۲۰.۱۰۰.۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱۴.۴۴۱.۵۳۲.۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۲.۳۷۸.۲۳۷.۰۰۰
هزینه های عمومی و اداری	۸۸.۸۷۸.۵۵۷.۰۰۰
هزینه های مالی - حسابرسی	۱۱.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰
مجموع هزینه	۳۵۷.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۳۶.۸۲۰.۱۰۰.۰۰۰

شرکت فرنام بسپار

کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) شرکت فرنام بسپار

شماره ثبت: ۴۶۵۳

شناسنامه



کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

