




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش محصولات محافظت
پوست و ناخن

نام شرکت: بین المللی اکسیر کیمیای ارکیده

دی ماه ۱۴۰۲

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- 4

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین مالی خرید مواد اولیه و تولید محصولات مراقبتی از پوست و ناخن است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش محصولات محافظت پوست و ناخن
نام شرکت	بین المللی اکسیر کیمیا ی ارکیده
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۳۲۸۷۵۶
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۳۳ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۴/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	%۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	134,321	66,137
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۳۴,۳۲۱	۲۰۰,۴۵۸

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۵,۶۰۰	۸۷,۹۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۵,۶۰۰	۱۵۳,۵۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

شرکت بین المللی اکسیر کیمیا ی ارکیده	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی گام
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول 5- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۴۹۶	۶۵,۱۸۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۴۹۶	۱۸۲,۶۷۸

جدول 6- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۰,۵۶۵	۸۸,۰۷۳
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۶۰,۵۶۵	۱۴۸,۶۳۸

جدول 7- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۳	۴۸

جدول 8- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۷۹,۶۲۸	۲۲,۸۳۲
حقوق و دستمزد	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۵۰
سایر هزینه‌های تولید	۱۰,۳۵۴	۱۲,۸۵۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۵,۹۵۰	۶,۱۰۰
هزینه بازاریابی	۷,۲۵۴	۱۳,۰۵۰
هزینه‌های مالی - حسابرسی	۳,۹۶۰	۰
مجموع هزینه	۱۱۷,۴۹۶	۶۵,۱۸۲

شرکت بین‌المللی اکسیر کیمیای ارکیده



کارگزاری بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

شماره ثبت ۵۵۹۹۳ (سهایی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

