




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن


گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش هاردنر ۲۰۵

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

پهمن ماه ۱۴۰۲

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مواد پیشرفته هاردنر است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسي می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش هاردنر ۲۰۵
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۱
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۵,۵۱۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۵,۵۱۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۶,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۶,۲۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



شرکت مواد مهندسی مکرر



کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۴۵,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۵,۰۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۱۸۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۸۲,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابرایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت مواد مهندسی مکر

[Handwritten signature]

کارگزاری بانک کارآفرین

[Handwritten signature]

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



سمه نمایی



بانک کارآفرین

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

رسید پرداخت حق بیمه و دریافت لیست اینترنتی

کد کارگاه: ۰۲۲۲۲۱۰۰
ردیاد پیمان:

نام کارگاه: شرکت مواد مهندسی مکرر

سال: ۱۴۰۴
ماه: آبان
تاریخ ارسال: ۰۰۳۹۳۹۹۴۲۷
کد کاربر ارسال کننده:

کد پیگیری لیست: ۶۱۸۰۲۶۲۵۵
شماره لیست: ۱
کاربر ارسال کننده: محسن گل پور

کد شعبه: ۰۱۸۰
نام استان: افارده گل غرب تهران

نام شعبه: شعبه ۱۸ تهران

ریز اطلاعات پرداخت

تاریخ پرداخت: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نام بانک: رفاه کارگران

شماره رسید دیجیتال پرداخت: ۸۰۱۲۱۴۸۳۲۴۸۶
شعبه بانک:

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به عدد: ۲۳,۸۷۳,۲۶۷,۸۱۹
مبلغ حق بیمه پرداخت شده به حروف: بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون و دویست و شصت و هفت هزار و هشتصد و نوزده ریال

ریز اطلاعات لیست

جمع روزهای کارکرد: ۶۰۰۱
تعداد نفرات: ۲۰۵
جمع دستمزد روزانه: ۲۰,۶۲۳,۴۸۴,۷۵۹ ریال
نرخ حق بیمه:
جمع دستمزد ماهانه: ۶۳,۳۰۸,۹۶۱,۵۱۸ ریال
جمع مزایای ماهانه مشمول (بدهی): ۷۹,۵۹۸,۴۵۹,۳۹۸ ریال
جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول: ۱۱۸,۵۸۴,۴۲۳,۵۵۰ ریال

حق بیمه بیکاری (۳٪): ۲۲۸۱۴۸۳۲۷۸۱
حق بیمه سبب کارفرما (۲۰٪): ۱۵۹۱۹۶۹۱۸۸۰
حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪): ۵۵۷۱۸۱۲۱۵۸
جمع (۳۰٪): ۲۲۸۷۲۲۶۷۸۱۹




استعلام اصابت این سند از طریق پرتال مخصوص دستگاههای دولتی و مرجع استعلامات رسمی که در صفحه اول سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس: <https://eservices.tamin.ir> قرار دارد - قابل اعتماد است


۱- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد



شرکت مواد مهندسی مکرر



کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۵۹۹۳ (سهامی خاص)

