



KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح: برگزاری دوره‌های آموزشی
بین‌المللی هوشمندسازی

نام شرکت: دانش مان اینترنت اشیا

بهمن ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- جدول جمع‌بندی درآمد و فروش ۱۲ ماهه ----- ۵
- جدول ۹- جمع بندی طرح ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش برگزاری دوره آموزشی برای آموزش نحوه هوشمندسازی فرایندهای اساسی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی هوشمندسازی
نام شرکت	دانش مان اینترنت اشیا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۵۸۳۵۴۱
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۶۷
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱.۲۵٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۰۱,۹۵۵	۵,۹۳۷	۵,۹۳۷	۵,۹۳۷
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۰۱,۹۵۵	۱۰۷,۸۹۲	۱۱۳,۸۲۹	۱۱۹,۷۶۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۹,۲۰۰	۹۸,۴۰۰	۱۴۷,۶۰۰	۱۹۶,۸۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شماره ثبت: ۵۹۹۴ (سهامی خاص)



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت دانش مان اینترنت اشیا
------------------------------	------------------------	----------------------------

ابراهیمی

عزیزی

• بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۰۱,۹۵۵	۵,۹۳۷	۵,۹۳۷	۵,۹۳۷
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۱,۹۵۵	۱۰۷,۸۹۲	۱۱۳,۸۲۹	۱۱۹,۷۶۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۴۹,۲۰۰	۹۸,۴۰۰	۱۴۷,۶۰۰	۱۹۶,۸۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت دانش‌مآن اینترنت اشیا
------------------------------	------------------------	----------------------------

شرکت دانش‌مآن اینترنت اشیا
تلفن: ۰۵۵۹۷۸۸ شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸۸

Handwritten signature in blue ink.

جمع‌بندی


جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش‌بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش‌بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	هزینه‌های عمومی اداری	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سایر هزینه‌ها	۹۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقوق و دستمزد	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱۱۹,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۷۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۷۷.۰۳	%۷۷.۰۳	%۷۷.۰۳

جدول ۱۰- جدول جمع‌بندی طرح

پیش‌بینی شده	محقق شده	
%۷۷.۰۳	%۷۷.۰۳	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه‌گذاران، ۴۵٪ درصد پیش‌بینی می‌شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرایرس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن | کارگزاری بانک کارآفرین | شرکت دانش‌بنان اینترنت اشیا

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

Handwritten signature and blue ink stamp at the bottom of the page.

مستندات پیوست

مستندات درآمد:

تاریخ چاپ صورت حساب: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

جزئیات صورت حساب فروش



معلومات صورتحساب		
شماره فاکتور	[REDACTED]	تاریخ و زمان صدور
نوع صورتحساب	[REDACTED]	آگهی صورتحساب
موضوع صورتحساب	[REDACTED]	سریال صورتحساب
نقش موجبی	[REDACTED]	تاریخ کوتاه اظهارنامه گمرکی
شماره گواهی اظهارنامه گمرکی	[REDACTED]	آه گمرک داخل اظهار
شماره پروانه گمرکی	[REDACTED]	شماره قطاعیه فروش
تاریخ اعلامیه فروشی	[REDACTED]	

مشخصات فروشنده			
نام	دفتر مای اینترنت اشیا	شماره اقتصادی	۳۰۰۰۵۸۷۵۶۱
شماره تماس	۳۰۰۰۵۸۷۵۶۱	کد پستی	۳۳۱۸۱۳۳۶۶
شماره	شماره مرکزی: ۰۰۰۰۰	نوع شخص	حقوقی
آدرس	مرکزی تهران - خیابان کارگر شمالی - پلاک ۱۵۱ - طبقه همکف		
	نام تجاری		

اقدام صورتخساب						
ردیف	شناسه کالا/ خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/ مقدار	مبلغ واحد(ریال)	ارزش ریالی کالا
					مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(ریال)	مبلغ کل کالا/ خدمت (ریال)
۱	۲۳۳۰۰۰۰۲۶۶۳۲۷	ارائه خدمات آموزش آنلاین در زمینه اینترنت اشیا و فناوری های مرتبط در قالب یکج آموزشی در خارج از کشور	واحد	۱	۱۱۱,۳۴۰,۴۵۴,۶۱۰	۱۱۱,۳۴۰,۴۵۴,۶۱۰
۲	۲۳۳۰۰۰۰۲۶۶۳۲۷	ارائه خدمات آموزش آنلاین در زمینه اینترنت اشیا و فناوری های مرتبط در خارج از کشور	واحد	۱	۲۷,۸۳۴,۷۵۳,۹۵۶	۲۷,۸۳۴,۷۵۳,۹۵۶
۳	۲۳۳۰۰۰۰۲۶۶۳۲۷	ارائه خدمات مشاوره آنلاین در زمینه اینترنت اشیا و فناوری های مرتبط در خارج از کشور	واحد	۱	۱۷,۲۰۱,۴۰۶,۰۲۳	۱۷,۲۰۱,۴۰۶,۰۲۳

۱- نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح



شرکت دانش مان اینترنت اشیا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

بسمه تعالی



دانشگاه تهران

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

رسید پرداخت حق بیمه و دریافت لیست اینترنتی

کد کارگاه: ۰۱۸۸۲۸۱۰۱۲

ردیف پیمان:

نام کارگاه: دانش‌مان اینترنت اشیا

سال: ۱۴۰۴ ماه: مهر

طریقه ارسال: بارگذاری از

کد کاربر ارسال کننده: ۰۰۶۷۰۴۹۷۰۲

کد پیگیری لیست: ۶۱۳۳۹۸۱۹۹

شماره لیست: ۰۷

کاربر ارسال کننده: فرزاد ابراهیمی

کد شعبه: ۰۱۸۰

نام شعبه: شعبه ۱۸ تهران

نام استان: اداره کل غرب تهران

ریز اطلاعات پرداخت

تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

شماره رسید دیجیتال پرداخت: ۸۰۱۱۷۹۸۴۱۴۶۹

نام بانک: رفاه کارگران

شعبه بانک:

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به عدد: ۲,۸۶۴,۷۶۸,۵۸۸

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به حروف: دو میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هشتاد و هشت ریال

ریز اطلاعات لیست

تعداد نفرات: ۱۵

جمع روزهای کارکرد: ۴۵۰

نرخ حق بیمه:

جمع دستمزد روزانه: ۲۸۰,۰۳۶,۲۰۹ ریال

جمع مزایای ماهانه مشمول: ۱,۳۰۰,۹۱۹,۹۴۴ ریال

جمع دستمزد ماهانه: ۸,۴۶۶,۵۱۹,۰۱۰ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول (بدهی): ۹,۷۶۷,۴۳۸,۹۵۴ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول: ۱۵,۵۸۳,۵۰۳,۶۰۷ ریال

جمع (۳٪): ۲۸۶۴۷۶۸۵۸۸

حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪): ۶۸۳۷۲۰۷۲۷

حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪): ۱۹۵۳۴۸۷۷۹۱

حق بیمه بیکاری (۳٪): ۲۳۷۵۶۰۰۷۰

۱- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد



شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸