




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح: اسیدکاری چاههای تعمیراتی نفت

نام شرکت: تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند

بهمن ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تعمیر چاه‌های نفتی که از تولید خارج شده اند با عملیات اسیدکاری است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

اسیدکاری چاه‌های تعمیراتی نفت	نام طرح
تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	نام شرکت
۱۴۰۰۳۶۳۵۱۹۴	شناسه ملی متقاضی
۴۰۳/۰۱۰۶۶ ق	شماره قرارداد
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	تاریخ شروع طرح
۴۳	سود پیش‌بینی شده (درصد)
۱۲	مدت زمان طرح (ماه)
هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪	نحوه تقسیم سود

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۴۹,۰۲۳	.	.	.
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۴۹,۰۲۳	۱۴۹,۰۲۳	۱۴۹,۰۲۳	۱۴۹,۰۲۳

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۶۷,۴۲۲	۳۳,۶۰۸	۳۰,۷۳۰	.
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۶۷,۴۲۲	۲۰۱,۰۳۰	۲۳۱,۷۶۰	۲۳۱,۷۶۰

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۰	۲۵	۲۰	۱۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۰	۶۵	۸۵	۱۰۰

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه بیشگامان کارآفرینی کارن



- بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۴۹,۰۶۷	*	*	*
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۴۹,۰۶۷	۱۴۹,۰۶۷	۱۴۹,۰۶۷	۱۴۹,۰۶۷

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۷۸,۴۷۵	۳۴,۰۶۴	۳۰,۷۰۰	*
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۷۸,۴۷۵	۲۱۲,۵۳۹	۲۴۳,۲۳۹	۲۴۳,۲۳۹

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۴۰	۲۵	۲۰	۱۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۴۰	۶۵	۸۵	۱۰۰

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
--------------------------------------	------------------------	------------------------------



جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۲۳۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید	۱۴۰,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی - حسابرسی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۱۴۹,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۸۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		%۵۵.۱۶	%۶۲.۷۸	%۶۲.۷۸

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۵۵.۱۶	%۶۲.۷۸	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۳٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.
- در دوره سه ماهه چهارم طرح بدلیل زمان بودن وصول عایدات حاصل از فروش، درآمد جدیدی شناسایی نشده است و صرفاً وصول مطالبات صورت گرفته است.

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
--------------------------------------	------------------------	------------------------------



مشخصات فروشنده

نام:	تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	شماره اقتصادی:	۳۰۰۳۳۵۱۹۴
شناسه هویتی:	۱۴۰۰۳۳۵۱۹۴	کد پستی:	۶۳۵۸۵۷۰۰۵
شعبه:	شعبه مرکزی ۰۰۰۰	نوع شخص:	حقوقی
آدرس:	مرکزی شهرالی طبایان هائیکانی خیابان دژبان پلاک ۲۶۹۸.۸ طبقه اول	نام تجاری:	تدبیر پترو انرژی
شماره پروانه گمرک:	—	کد گمرک محل انقهار:	—
شماره قرارداد پیمانکاری	—		

مشخصات خریدار

نام:		شماره اقتصادی:	
شناسه هویتی:		کد پستی:	
شعبه:		نوع شخص:	
آدرس:		نام تجاری:	
شماره گترانامه:			

ارقام صورتحساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ قبل از تخفیف (ریال)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۳۳۰۰۰۰۰۳۹۰۴۰۴	سایر خدمات حفاری چاه/ تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	ست	۱	۳۸,۷۱۸,۸۴۷,۰۶۲	۳۸,۷۱۸,۸۴۷,۰۶۲	۴,۸۷۱,۸۸۴,۷۰۶	۴۳,۵۹۰,۷۳۱,۷۶۸

۱- نمونه فاکتور درآمد طرح

 شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند	کارگزاری بانک کارآفرین	 گروه سهامان کارآفرینی کارن
---	------------------------	---

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۱۵۹۹۳/سهایی خاص

مستندات هزینه:

۱- نمونه فاکتور هزینه

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهاس خاص)