




Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش اسپرسوساز اتوماتیک
با برند تکنو

نام شرکت: طنین اقتدار پارس

بهمن ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴

توضیحات طرح

هدف شرکت از اجرای طرح تولید و فروش ۶۵۰۰ دستگاه اسپرسوساز مدل ۸۲۷ است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش اسپرسوساز اتوماتیک با برند تکنو
نام شرکت	طنین اقتدار پارس
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۹۶ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۲۵،۱۶۴	۱۱،۴۷۵	۱۱،۴۷۵
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۲۵،۱۶۴	۲۳۶،۶۳۹	۲۴۸،۱۱۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۸،۱۸۲	۹۸،۱۸۲	۱۹۶،۳۶۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۸،۱۸۲	۱۹۶،۳۶۴	۳۹۲،۷۲۸

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت طنین اقتدار پارس

کارگزاری بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۱۵۹۹۳
شماره ثبت: ۱۵۹۹۳

گروه پیشگامان کارآفرینان کارن

طنین اقتدار پارس

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱

بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۲۵,۱۶۴	۱۳,۷۷۰	۱۲,۲۴۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۵,۱۶۴	۲۳۸,۹۳۴	۲۵۱,۱۷۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۹,۲۷۳	۱۱۷,۸۱۸	۲۱۳,۶۴۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۹,۲۷۳	۱۵۷,۰۹۱	۳۷۰,۷۳۵

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۹	٪۲۷	٪۵۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۹	٪۳۶	٪۸۶



شرکت طنین اقتدار پارس	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------------	------------------------	------------------------------