



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: توسعه زیرساخت ارائه خدمات  
بانکداری شرکتی

نام شرکت: الکام توسعه آماد

۲

۲

بهمن ماه ۱۴۰۴

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ..... ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ..... ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ..... ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ..... ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ..... ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرم‌ها و پنل‌های بانکداری شرکتی برای تسهیل خدمات مالی شرکت‌های حقوقی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه زیرساخت ارائه خدمات بانکداری شرکتی
نام شرکت	الکام توسعه آماد
شناسه ملی متقاضی	۱۰۶۳۰۱۸۴۷۹۰
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۳۵
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۱۴
سود پیش‌بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۱ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۸۶,۸۱۷	۳۷,۰۱۷
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۸۶,۸۱۷	۳۲۳,۸۳۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۶۱,۴۲۰	۹۱,۰۲۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۶۱,۴۲۰	۱۵۲,۴۴۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰

شرکت الکام توسعه آماد | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پیشگامان کارآفرین کارن

شماره ثبت: ۵۱۹۷۶۴



• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

**وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح**

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۸۱،۵۰۰	۳۸،۳۳۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۱،۵۰۰	۱۱۹،۸۳۱

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۴۱،۰۰۰	۶۱،۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۴۱،۰۰۰	۱۰۲،۴۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۴	۳۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۴	۴۴

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)
مواد اولیه	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۲۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه‌های طرح	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه مالی - حسابرسی	۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۸۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۳۳۱،۰۰۰،۰۰۰

شرکت ال‌کام توسعه آماد | کارگزاری بانک کارآفرین | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شماره ثبت: ۵۱۹۷۶۴

کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۴ (سهامی خاص)