

**Karen Crowd**

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش رزین آلکید

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

بهمن ماه ۱۴۰۴

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۴
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

**توضیحات طرح**

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش رزین آلکید
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۰.۵

**وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح**

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۸۸,۲۲۲
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۸۸,۲۲۲


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۴۰۰

**وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح**

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش رزین آلکید

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۷۴،۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۷۴،۰۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۱۷۸،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۷۸،۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول
مبلغ (ریال) <td></td>	
مواد اولیه	۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۶۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۲۷۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش رزین آلکید

مستندات پیوست

مستندات هزینه:

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

بسمه تعالی



رسید پرداخت حق بیمه و دریافت لیست اینترنتی

کد کارگزار: ۰۳۳۳۳۱۰۱۰۰

نام کارگاه: شرکت مواد مهندسی مکرر

ردیف بیمان:

ماه: آبان

سال: ۱۴۰۴

کد پیگیری لیست: ۶۱۸۰۲۶۲۵۵

بارگذاری از:

شرفه ارسال:

شماره لیست: ۱

کد کاربر ارسال کننده: ۰۰۳۹۳۹۹۴۲۷

کد شعبه: ۰۱۸۰

نام شعبه: شعبه ۱۸ تهران

نام استان: اداره کل غرب تهران

ریز اطلاعات پرداخت

تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شماره رسید دیجیتال پرداخت: ۸۰۱۳۱۶۸۳۲۶۸۶

رفاه کارگزاران

شعبه بانک:

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به عدد: ۲۳,۸۷۲,۲۶۷,۸۱۹

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به حروف: بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون و دویست و شصت و هفت هزار و هشتصد و نوزده ریال

ریز اطلاعات لیست

تعداد نفرات: ۲۰۵

جمع روزهای کارکرد: ۶۰۰۱

نوع حق بیمه:

جمع دستمزد روزانه: ۲,۰۶۲,۴۸۴,۷۵۹ ریال

جمع مزایای ماهانه مشمول: ۱۶,۲۸۹,۴۹۷,۸۸۰ ریال

جمع دستمزد ماهانه: ۶۳,۲۰۸,۹۶۱,۵۱۸ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول (بدهی): ۷۹,۵۹۸,۴۵۹,۳۹۸ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول: ۱۱۸,۵۸۴,۴۳۳,۵۵۰ ریال

جمع (۳۰٪): ۲۳,۸۷۲,۲۶۷,۸۱۹

حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪): ۵,۵۷۱,۹۲۱,۵۸۸

حق بیمه سهم کارفرما (۳۰٪): ۱۵,۹۱۹,۶۹۱,۸۸۰

حق بیمه بیکاری (۳٪): ۲۳,۸۱۶,۸۳۷,۸۱۹

۱- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد



شرکت مواد مهندسی مکرر



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری بانک کارآفرین



کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش رزین آلکید

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت	مجموعه
1	مواد اولیه				
2	...				
3	...				
4	...				
5	...				
6	...				
7	...				
8	...				
9	...				
10	...				
11	...				
12	...				
13	...				
14	...				
15	...				
16	...				
17	...				
18	...				
19	...				
20	...				
21	...				
22	...				
23	...				
24	...				
25	...				
26	...				
27	...				
28	...				
29	...				
30	...				
31	...				
32	...				
33	...				
34	...				
35	...				
36	...				
37	...				
38	...				
39	...				
40	...				
41	...				
42	...				
43	...				
44	...				
45	...				
46	...				
47	...				
48	...				
49	...				
50	...				
51	...				
52	...				
53	...				
54	...				
55	...				
56	...				
57	...				
58	...				
59	...				
60	...				
61	...				
62	...				
63	...				
64	...				
65	...				
66	...				
67	...				
68	...				
69	...				
70	...				
71	...				
72	...				
73	...				
74	...				
75	...				
76	...				
77	...				
78	...				
79	...				
80	...				
81	...				
82	...				
83	...				
84	...				
85	...				
86	...				
87	...				
88	...				
89	...				
90	...				
91	...				
92	...				
93	...				
94	...				
95	...				
96	...				
97	...				
98	...				
99	...				
100	...				

۲- نمونه فاکتور خرید و هزینه مواد اولیه



شرکت مواد مهندسی مکرر

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



