



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و مونتاژ کشنده‌های ۴۴

تنی برند دوو

نام شرکت: کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی

بهمن ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و مونتاژ کسنددهای ۴۴ تنی با برند دوو است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و مونتاژ کسنددهای ۴۴ تنی برند دوو
نام شرکت	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۲۹ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۰
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۸۲,۹۸۰	۲۰۲,۸۶۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۸۲,۹۸۰	۴۸۵,۸۴۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۷,۳۶۰	۲۸۰,۹۸۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۷,۳۶۰	۴۶۸,۳۴۶

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۰	۲۷
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۰	۴۷



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
--	------------------------	------------------------------



• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۳۴۴،۷۰۶	۲۴۸،۵۶۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۴۴،۷۰۶	۵۹۳،۲۷۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۳۶،۷۸۱	۳۴۵،۶۹۲
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۳۶،۷۸۱	۵۸۲،۴۷۳

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۷
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۲



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد لنزی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---	------------------------	------------------------------



مستندات پیوست

مستندات هزینه:

تاریخ چاپ اعلامیه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

جزئیات اعلامیه وارداتی



مشخصات اعلامیه

شماره مالیاتی	تاریخ و زمان صدور	شماره اعلامیه	نوع اعلامیه
نوع اعلامیه	موضوع اعلامیه	سروال اعلامیه	تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی
تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی	نوع گمرکی	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	کد گمرک محل اظهار

مشخصات خریدار

نام	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد اتریش	شماره اقتصادی	۳۴۰۶۳۰۱۵۱
شماره هویتی	۳۴۰۶۳۰۱۵۱	گمرکبری	۳۴۰۶۳۰۱۵۱
شعبه	شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	نوع شخص	حقوقی
آدرس	مرکز منطقه آزاد اتریش - جاده (زیباکنار) خیابان منطقه آزاد اتریش پلاک ۰ - طبقه اول	نام تجاری	کاسپین خودرو فرهنگ

ارقام اعلامیه

ردیف	کد HS قلم کالا	شرح	مقدار/تعداد	ارزش ریالی کالا	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۹۸۸۷۰۴۳۵	قطعات منجمده کشنده ۴۴ تن دوو مدل PRIMA... باقی مابقی	۷	۴۸۲,۵۸۹,۶۵۶,۱۹۹	۵۰,۸۲۰,۱۳۳,۸۶۷	۵۵۹,۴۰۹,۷۹۰,۰۶۶

۱- نمونه فاکتور هزینه مواد اولیه طرح

(Handwritten signature)



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد اتریش	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
--	------------------------	------------------------------



