

Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش پلی استر پلی ال

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

اسفند ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش پلی استر پلی ال است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، سایر هزینه های تولید و مالی - حسابرسی می شود. درآمد پیش بینی شده طرح ۹۶۰،۰۰۰ میلیون ریال و هزینه پیش بینی شده ۶۶۴،۷۰۰ میلیون ریال است. سود پیش بینی شده طرح ۲۹۵،۳۰۰ میلیون ریال است که به میزان ۴۲٪ آن بین سرمایه گذاران طرح تقسیم خواهد شد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پلی استر پلی ال
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۴ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۰.۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۸۳،۵۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۸۳،۵۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶،۰۰۰



وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



شرکت مواد مهندسی مکرر



کارن

۵/۱۳

Handwritten signature in blue ink.

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۸۳،۵۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۸۳،۵۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۹۶،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۶،۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته


شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۲۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی_حسابرسی	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۲۸۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰



شرکت مواد مهندسی مکرر



بانک کارگزارین
کارگزاری بانک کارگزارین
(شماره ثبت: ۱۵۹۹۲) سهامی خاص



گروه پیشگامان کارگزاری کارگزارین

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.