


گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



**Karen Crowd**

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش پایدارکننده های  
لبنی

نام شرکت: تولیدی شوان گروه پارسه

Schwan Group Parseh Co.  
549511  
تولیدی  
(سهامی خاص)

Schwan Group Parseh Co.  
(LTD) Reg No. 549511  
تولیدی شوان گروه پارسه  
(سهامی خاص) ش.ت.پ. ۵۴۹۵۱۱

اسفند ۱۴۰۴

### فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

Schwan Group Parseh Co.  
(LTD) Reg No. 549511  
تولیدی شسوار گروه پارسه  
(سهامی خاص) ثبت: ۱۱۱۱۱۱

گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش پایدار کننده های لبنی

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید پایدار کننده های لبنی و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پایدار کننده های لبنی
نام شرکت	تولیدی شوآن گروه پارسه
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۱۰۶۸
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۷۵ %

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۱۸۸,۶۰۴
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۸۸,۶۰۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۹,۳۲۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۹,۳۲۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵

Schwan Group Parseh Co.  
(LTD) Reg No. 549511  
تولیدی شوآن گروه پارسه  
(سهامی خاص) س.ت: ۵۴۹۵۱۱



کارگزاری  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۴ (سهامی خاص)

گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش پایدار کننده‌های لبنی

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۱۸۸,۶۰۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸۸,۶۰۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۱۵۹,۳۲۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۵۹,۳۲۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۷۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی	
مجموع هزینه	۱۸۸,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

Schwan Group Parseh Co.  
(LTD) Reg No. 549511

تولیدی شوان گروپ پارسه  
(سهامی خاص) ش.ا.ت.پ. ۵۴۹۵۱۱

کارگزاری

دانک کار آفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

