

Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید محصولات پلی اتیلن
بسته بندی

نام شرکت: جام فرتاک پلیمر آینده

اسفند ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته ----- ۴

 <p>شرکت گروه جام فرتاک پلیمر آینده شماره ثبتی</p>	<p>کارگزاری بانک کارآفرین بانک کارآفرین شماره ثبتی: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)</p>	<p>گروه بیمه گامان کارآفرینی کارن Kafencrowd</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش فیلم پلی اتیلن جهت بسته بندی است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید محصولات پلی اتیلن بسته بندی
نام شرکت	جام فرتام پلیمر آینده
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۰۴۲۴۷۸
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۷۹
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	٪۱۱/درصد هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۷۹,۱۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۷۹,۱۰۰


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

گزارش میان دوره اول طرح تولید محصولات پلی اتیلن بسته بندی

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۷۹,۱۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۹,۱۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۹۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۹۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی- حسابرسی	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 <p>شرکت گروه جام فرتاک پلنر اینده</p>	<p>کارگزاری بانک کارآفرین</p>	 <p>گروه صنعتی کارآفرینی کارن</p>
 <p>بانک کارآفرین</p> <p>شماره ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (سهامی خاص)</p>		