



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش شیرآلات صنعتی
پیشرفته

نام شرکت: صدرا ماهان پارسیان

اسفند ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش شیرآلات صنعتی پیشرفته است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، بازاریابی، عمومی و اداری و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش شیرآلات صنعتی پیشرفته
نام شرکت	صدرا ماهان پارسیان
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۶۰۴۷۷۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۷۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۷۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۱۲۵,۹۱۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۲۵,۹۱۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۷
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۷

شرکت صدرا ماهان پارسیان
 طراحی، ساخت و تعمیر شیرآلات صنعتی

کارگزاری بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۵۹۹۲ (سیامی طلوع)



Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۱۲۵،۹۱۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۵،۹۱۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۵۰،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۵۰،۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۷
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۷

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	مبلغ (ریال)	دوره اول
مواد اولیه	۷۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	
هزینه بازاریابی	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	
هزینه های اداری و عمومی	۳،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰	
حقوق و دستمزد	۲۸،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰	
هزینه های مالی- حسابرسی	۴،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰	
مجموع هزینه	۱۲۵،۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰	



کارگزاری بانک کارآفرین
بنام ریاست شعبه تهران

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



۵/۲