



**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش حشره کش  
کشاورزی

نام شرکت: گیتا شیمی سپند

اسفند ماه ۱۴۰۴

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش تولید حشره کش کشاورزی و فروش آن به کشاورزان است.  
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش حشره کش کشاورزی
نام شرکت	گیتا شیمی سهند
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۸۹۵۱۰۵
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۰۱۰۴۲
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۶/۱۸
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۷۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۶۸,۹۳۷	۲۵۹,۶۸۷
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۶۸,۹۳۷	۵۲۸,۶۲۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۹۴,۹۸۷	۲۹۴,۹۸۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۹۴,۹۸۷	۵۸۹,۹۷۴

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

گیتا شیمی سهند  
(سپاهی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین  
کارگزاری بانک کارآفرین  
(شماره ثبت: ۵۹۹۳) سپاهی خاص

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

گزارش میان دوره دوم طرح تولید و فروش حشره کش کشاورزی

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۶۷،۳۰۰	۲۶۱،۵۴۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۶۷،۳۰۰	۵۲۸،۸۴۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۹۳،۵۰۰	۲۹۶،۴۷۴
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۹۳،۵۰۰	۵۸۹،۹۷۴

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۳۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی و اداری	۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۸،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های مالی حسابداری	۱۰،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع هزینه	۲۶۷،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۶۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰

گیتا شیمی سپهند  
(سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین  
بانک کارآفرین  
شماره حساب: ۱۵۹۳۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

