



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید دستگاه احراز هویت کارت
ملی

نام شرکت: توسعه فناوری سپید سیستم شریف

فروردین ماه ۱۴۰۵



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی و فروش آن به مشتریان شرکتی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| نام طرح | تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی |
| نام شرکت | توسعه فناوری سپید سیستم شریف |
| شناسه ملی متقاضی | ۱۰۳۲۰۳۳۲۷۸۴ |
| شماره قرارداد | ۴۰۴/۱۰۹۲ |
| سرمایه جمع آوری شده (ریال) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ شروع طرح | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| سود پیش بینی شده (درصد) | ٪۴۴ |
| مدت زمان طرح (ماه) | ۱۲ ماه |
| نحوه تقسیم سود | هرسه ماه یکبار ٪۱۱ |

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| | |
|------------------------------|----------|
| شرح | دوره اول |
| هزینه های پیش بینی شده | ۹۶,۳۶۰ |
| هزینه های تجمعی پیش بینی شده | ۹۶,۳۶۰ |

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| | |
|---------------------------------|----------|
| شرح | دوره اول |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده | ۲۴,۰۰۰ |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۲۴,۰۰۰ |

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| | |
|----------------------------------|----------|
| شرح | دوره اول |
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده | ۲۰ |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۰ |

شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف
 کارگزاری بانک کارآفرین
 گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

۱۳۹۲

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | دوره اول |
|-----------------------|----------|
| هزینه‌های واقعی | ۹۶،۳۶۰ |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۹۶،۳۶۰ |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | دوره اول |
|--------------------------|----------|
| پیشرفت ریالی واقعی | ۲۴،۰۰۰ |
| پیشرفت ریالی تجمعی واقعی | ۲۴،۰۰۰ |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح | دوره اول |
|---------------------------|----------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی | ۲۰ |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی | ۲۰ |

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

| شرح هزینه | دوره اول مبلغ (ریال) |
|---------------------------|-------------------------|
| مواد اولیه | ۶۸،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| حقوق و دستمزد | ۲۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سایر هزینه‌های تولید | ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هزینه‌های مالی - حسابداری | ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| مجموع هزینه | ۹۶،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |

شرکت توسعه فناوری سپید سیستم
شریف

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شماره ثبت: ۵۲۳۳ (سهای ظاهری)