



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش کامپوزیت دندان

نام شرکت: تولیدی پردیس مروابن فارمد

اسفند ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴



گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش کامپوزیت دندان

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کامپوزیت دندان است. منابع این طرح صرف خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد، سایر هزینه های تولید، هزینه عمومی-اداری، بازاریابی و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش کامپوزیت دندان
نام شرکت	تولیدی پردیس مروابن فارمد
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۷۷۵۴۲۰۷
شماره قرارداد	ق۴۰۴/۰۱۰۷۳
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	%۱۱ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۷,۵۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۱۷,۵۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۵,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵

کارشناس کارشناس کارشناس

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت تولیدی پردیس مروابن فارمد

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۵۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۵۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۴۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۴۵,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۹۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۱۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت تولیدی پردیس دهنوالین فارمد
کارگزاری بانک کارآفرین
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



۱۱۷